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In de bijlage is het in de titel genoemde projectplan opgenomen, in overeenstemming met de
strategische toekomstverkenning PDV 2010. De kosten van de ondersteunende algemene
activiteiten (informatievoorziening, sectorcommunicatie en basisvoorziening) zijn naar rato toe-
gerekend aan ondermeer dit project, waardoor het profijtoeginsel volledig wordt toegepast.

ADVIES

De Commissie Kwaliteitsbeleid Diervoedersector en de Sectorcommissie Landbouwhuisdier-
voeders, evenals het Dagelijks Bestuur adviseren positief.

FINANCIELE ASPECTEN

De lasten worden gedekt uit een bestemmingsheffing voor alle productgroepen, gelet op het
sectorale belang bij deze activiteit.

SOCIALE CONSEQUENTIES

VOORSTEL

Voorgesteld wordt de bijlage goed te keuren.

COMMUNICATIE

BIJLAGE(N) : 1
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1 Uitgangsituatie

In de Strategische toekomstverkenning PDV 2006-2010 (november 2005) is vastgesteld dat de
activiteiten van het Productschap Diervoeder (PDV) worden ingebed in programma’s en daar-
onder te rangschikken projecten.

Binnen het Programma I: Diervoederkwaliteit en —veiligheid 2006 — 2009 is voorzien in activi-
teiten ten behoeve van de veterinaire exportbelemmeringen van diervoeders, voedermiddelen
en additieven. .

2 Vraaganalyse en —stelling

Bij de uitvoer van agrarische producten worden vaak veel eisen (en andere eisen dan in
de Europese Unie gebruikelijk) gesteld door de derde landen. Deze eisen worden sa-
mengevat onder de term Veterinaire Exporteisen. Voordat een product kan worden ge-
éxporteerd zal het vergezeld moeten gaan van 1 of meerdere certificaten, opgesteld door
de bevoegde autoriteit. Goede, gerichte en tijdige afstemming van verplichte informatie-
stromen en controle- of inspectieprocessen voorkomt bij alle partijen onnodige lasten en
vertragingen.

In 1997 hadden de BSE- en varkenspest-crisis grote invioed op de export van zeer veel dierlij-
ke producten en diervoeders naar derde landen. Dit heeft geleid tot het oprichten van een in-
formatiepunt voor de roodvlees, de vee-sector, de pluimveesector, de diervoeder- en zuivel-
branche.

Het VIP kan beschouwd worden als een intermediair tussen het ministerie van LNV, de VWA
en het (diervoeder)bedrijfsleven. Zij behartigt niet alleen de belangen/wensen van de verschil-
lende sectoren, maar zij kan ook een rol spelen bij de interpretatie van de veterinaire eisen
gesteld door derde landen. Daarnaast kan zij een positieve impuls geven aan de uitvoering
van controles door de VWA.

Omdat er, afhankelijk van de veterinaire en de sanitaire situatie in het land van origine en het
land waar de import moet plaatsvinden, steeds wisselende exporteisen worden gesteld, die tot
exportbelemmeringen kunnen leiden, zal er ook in de komende jaren toch een zekere behoefte
Zijn, om ondersteuning vanuit het VIP hiervoor te krijgen.

3 Doel- en taakstelling

Het doel van het VIP is om de noodzakelijke informatie die nodig is voor export van diervoe-
ders te stroomlijnen en te coérdineren om exportbelemmeringen naar derde landen te voorko-
men of op te lossen.

Behalve de adhoc en vaak incidentele exportbelemmeringen zal het VIP zal zich meer en meer
bezig moeten gaan houden met de zgn. horizontale aspecten van de export zoals het certifice-
ren van de producten, de certificaten, aanvullende verklaringen etc. zodat exportbelemmerin-
gen in structureel worden aangepakt in plaats van op adhoc basis.
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4 Belanghebbende partijen

De primaire belanghebbenden zijn de leveranciers en producenten van mengvoeders, enkel-
voudige (al dan niet) vochtrijke voedermiddelen, voormengsels en toevoegingsmiddelen, kort-
om de gehele diervoedersector omdat zij veelal de diervoeders exporteren.

Indirecte belanghebbenden zijn de overheidsinstellingen (departementen, bevoegde autoritei-
ten) branche verenigingen en productschappen. Immers, wanneer een samenwerkingsver-
band als het VIP er niet zou zijn, zouden bovengenoemden, bij exportbelemmeringen, hiervoor
bij elkaar moeten komen.

Uit de informatie die de afgelopen jaren door het VIP is verzameld blijkt dat vooral de zgn. zui-
velmengvoeders en de huisdiervoeders problemen hebben ondervonden bij de export van
deze producten naar derde landen.

5 Randvoorwaarden en afbakening

Een belangrijke randvoorwaarde is dat dit project in nauwe samenwerking met de bevoegde
autoriteit (Chief Veterinary Officer, Ministerie van LNV, VWA) en de ambassades, landbouwra-
den in de derde landen.

Zeer belangrijk in dit verband is dat het bedrijfsleven tijdig geinformeerd wordt over wijzigingen
in de exporteisen die gelden voor een bepaald land en omgekeerd geldt dat het bedrijfsleven
de (locaal) ondervonden belemmeringen doorgeeft aan het VIP.

Daarnaast is een belangrijke randvoorwaarde dat de noodzakelijke informatie voor het opstel-
len van de exportdocumenten op een juiste wijze worden aangedragen door het bedrijfsleven.
Uiteindelijk moet dit er in resulteren dat de vele vertragingen (zoals die zich nu nog regelmatig
voordoen) bij de controle- en inspectie instellingen, worden voorkomen.

6 Aanpak en werkwijze

De activiteiten die op het gebied van het voorkomen en oplossen van Veterinaire Exportbe-
lemmeringen worden gedaan door het VIP vinden plaats in nauwe samenwerking met boven-
genoemde belanghebbende partijen. Periodieke afstemming vindt plaats in CTE verband waar
alle belanghebbenden in vertegenwoordigd zijn. In deze bijeenkomsten wordt een overzicht
gegeven van de bereikte resultaten en de nog openstaande probleemgevallen besproken.
Vaak kan door het instellen van een aparte expertgroep efficiént en effectief worden gewerkt.

De secretariaatswerkzaamheden voor deze overleggroepen worden door het VIP uitgevoerd.

Het takenpakket van het VIP omvat:

informeren van het bedrijfsleven over nieuwe en/of opgeheven exportbelemmeringen;
adviseren van het Ministerie van Landbouw over de te volgen strategie;

adviseren van het Ministerie van Landbouw en de VWA over nieuwe certificaten;

het bemiddelen tussen VWA en bedrijfsleven bij exportproblemen;

het adviseren van bedrijven over exportproblemen op veterinair gebied.
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7 Organisatie

De uitvoering van dit projectplan ligt bij het Bureau Kwalliteitsbeleid (BKB) van het PDV. Het
hoofd van de BKB is tevens projectleider. De formatieve inzet is weergeven in tabel 1.

Tabel 1: Personele bezetting in direct productieve uren en fte's

Soort projectmedewerker | Aantal dpu 2006 2007 2008 2009
per jaar / fte

Projectleider 1.220 40 40 40 40
Medewerker 3 1.440 50 50 50 50
Medewerker 2 1.525 - - - -
Medewerker 1 1.660 - - - -
Totaal 90 90 90 90
Aantal fte's 0,1 0,1 0,1 0,1

8 Communicatie

De externe communicatie vindt plaats via de website van het PVE en indien nodig ook nog op
de website van het PDV. Nieuwsberichten, de documenten, worden op de website gepubli-
ceerd. Bij communicatie via de website van het PDV wordt gebruik gemaakt van de voorzie-
ningen ingevolge Programma V “Informatievoorziening en sectorcommunicatie”.

In de nabije toekomst zal het VIP de communicatie mogelijk via een eigen website verzorgen.
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9 Begroting van baten en lasten

Tabel 2: Begroting (prognose) van baten en lasten 2006-2009 (in €)

2009P 2008P 2007B| 2006HB 2006B
Baten
Financieringsheffingen 1.400 2.800 4.200 14.700 1.500
Bestemmingsheffingen 22.000 30.000 48.000
Retributies 6.500
Diensten aan derden
Rente 800 600 -100 200 200
Niet-bestede diensten door derden
Vergoeding opgedragen taken 200
Overige baten
Totaal baten 24.200 33.400 52.100 14.900 8.400
Lasten
Personeelskosten 5.400 5.400 5.400 5.400 4.800
Reis-, verblijf- en representatiekosten 500 500 500 500
Huisvestingskosten 400 400 400 400 200
Bureaukosten 300 300 300 300 200
Vergaderkosten 700 700 700 700 700
Financiéle relaties 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Diensten door derden 1.400 1.400 1.400 1.400
Overige lasten
Doorbelastingen 3.000 2.900 2.700 1.300 500
Totaal lasten 28.700 28.600 28.400 27.000 23.400
Resultaat -4.500 4.800 23.700| -12.100| -15.000
Reserve per 1 januari 24.500 19.700 -4.000 6.500 6.600
Vermogensmutaties 1.600
Reserve per 31 december 20.000 24.500 19.700 -4.000 -8.400
9.1 Baten

De inkomsten voor dit project bestaan in 2006 uit een (toegerekend) deel van de inkomsten uit
financieringsheffing en retributie. Met ingang van 2007 wordt het project geheel gefinancierd uit
een bestemmingsheffing. De tarieven voor 2006 hebben betrekking op een toegerekend deel
van de financieringsheffing voor de subfunctie Kwaliteit, beleid en regulering.

Omdat vanaf de herziene begroting 2006 weer is overgegaan op kalenderjaren (i.p.v. 4% kwar-
taal jaar x-1 tot en met 3° kwartaal jaar x) zijn de heffingsbaten in 2006 herzien gebaseerd op
vijf kwartalen. Hierdoor zijn de inkomsten in 2006 herzien aanzienlijk hoger dan in de begroting
was voorzien.

De bestemmingsheffing bedraagt in 2007 0,3 eurocent per 1.000 kg product. Dit bedrag is no-
dig om de reserves voor dit project op een aanvaardbaar peil te brengen. Vanaf 2008 bedraagt
de bestemmingsheffing 0,2 eurocent per 1.000 kg product.
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Voor de basisvoorziening wordt een financieringsheffing ingesteld, die naar rato van de door-
belaste kosten van de basisvoorziening (2006HB 100%, 2007B 75%, 2008P 50% en 2009P
25%) wordt doorverdeeld naar de projecten. Het betreft hier de kosten van de projectleiders en
de overige kosten (secretaris, secretariaatskosten, bestuurskosten en vergaderkosten).

Met ingang van 2007 worden de kosten van de projecten V-1 (Informatievoorziening alge-
meen) en V-3 (Gestructureerde sectorcommunicatie) rechtstreeks aan de andere projecten
toegerekend (zie paragraaf 9.2). De nog aanwezige reserves per 31 december 2006 zijn naar
rato van het aantal fte's over de andere projecten verdeeld. Dit is zichtbaar gemaakt onder de
post ‘Vermogensmutaties’.

Tabel 3: Ontwikkeling van de bestemmingsheffing (in eurocenten per 1.000 kq)

2009P 2008P 2007B 2006B
Productie mengvoeders landbouwhuisdieren 0,2 0,2 0,3 0,1
(excl. kalveren)
Productie concentraten/voormgengsels 0,2 0,2 0,3 0,1
Productie huisdiervoeders 0,2 0,2 0,3 0,1
Productie kunstmelkvoeders voor vleeskalveren 0,2 0,2 0,3 0,1
Productie kunstmelkvoeders voor overige kalveren 0,2 0,2 0,3 0,1
Productie gedroogde bietenpulp en groenvoeders 0,2 0,2 0,3 0,1
Productie vochtrijke voedermiddelen (op ds-basis) 0,2 0,2 0,3 0,1
Handel in droge voedermiddelen 0,2 0,2 0,3 0,1
Handel in vochtrijke voedermiddelen (op ds-basis) 0,2 0,2 0,3 0,1
Productie van / handel in toevoegingsmiddelen en - - - -
stikstofhoudende productenl

! be heffing varieert, afhankelijk van de omzetklasse, van € 42,50 tot € 125,00 per onderneming.

9.2 Lasten

De lasten voor dit programma bestaan voor een deel uit personeelskosten en daarmee sa-
menhangende huisvestings-, reis- en verblijf- en bureaukosten. Binnen het PDV worden daar-
voor standaardtarieven aan programma’s en projecten toegerekend, gebaseerd op de norma-
tieve inzet voor een programma / project (zie tabel 4).
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Tabel 4: PDV-tarieven voor projectmedewerkers op basis van 1 fte

Projectleider

Medewerker 3

Medewerker 2

Medewerker 1

Aantal DPU/jaar 1.220 1.440 1.525 1.660
Uurtarief (DPU) in € 85 65 45 35
Reis- en verblijfkosten 10.000 2.112 2.112 0
Huisvestingskosten 4.700 4.090 4.090 4.090
Bureaukosten 3.850 3.850 3.850 3.850
Opslag HPA facilitair’ 25% 25% 25% 25%

De opslag voor de facilitaire diensten van het HPA is nieuw, omdat die voorheen niet aan spe-
cifieke activiteiten werden toegerekend en werden gedekt door een financieringsheffing. De
opslag HPA facilitair is in de begroting / prognose opgenomen onder “diensten door derden”.

De werkzaamheden voor dit project worden grotendeels uitgevoerd door het Veterinair Infor-
matie Punt (VIP) van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE). De werkzaamheden
die betrekking hebben op exportbelemmeringen voor diervoeders worden doorbelast aan het
PDV. Jaarlijks is hiervoor € 17.000 opgenomen onder “financiéle relaties”.

De kosten van de basisvoorziening (vanaf 2006 herzien) en — vanaf de begroting 2007 — van
de projecten V-1 (Informatievoorziening algemeen) en V-3 (Gestructureerde sectorcommunica-
tie) zijn verdeeld over alle projecten die gebruik maken van de voorzieningen die in de ge-
noemde projecten worden geboden. Deze bedragen zijn opgenomen onder de post ‘doorbe-

lastingen’.

! Opslag op basis van de personeelskosten (= uurtarief * aantal dpu/jaar).
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