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1 Uitgangsituatie 
 
In de Strategische toekomstverkenning PDV 2006-2010 (november 2005) is vastgesteld dat 
de activiteiten van het Productschap Diervoeder (PDV) worden ingebed in programma’s en 
daaronder te rangschikken projecten.  
 
Binnen het Programma V: Informatievoorziening en sectorcommunicatie 2006 – 2009 is 
voorzien in activiteiten op het gebied van informatievoorziening met betrekking tot de ontwik-
kelingen in de geldende diervoederwetgeving. Het onderhavige project geeft aan op welke 
wijze dit de komende jaren plaatsvindt. 
 

2 Vraaganalyse en –stelling 
 
Tot oktober 2004 werd de EU–regelgeving in belangrijke mate in nationaal recht omgezet via 
een productschapverordening. Sinds het van kracht worden van de Kaderwet diervoeders 
(18 oktober 2004) vindt de nationale implementatie van de EU-wetgeving plaats door het Mi-
nisterie van LNV. Overigens worden wettelijke EU-regelingen in toenemende mate in de 
vorm van een verordening door de Europese Unie vastgesteld, waardoor deze rechtstreeks 
op ondernemingen in de lidstaten van toepassing zijn. Daarnaast is er – in beperkte mate – 
wetgeving van het productschap zelf van toepassing. 
 
Dit betekent dat er deels in de Europese Unie en deels nationaal diervoederwetgeving ont-
wikkeld en vastgesteld wordt. Naast wettelijke aspecten met betrekking tot etikettering, toe-
voegingsmiddelen, registratievoorwaarden voor bedrijven en dergelijke, zijn er ook voor de-
len van de diervoedersector veterinaire bepalingen van toepassing. De wetgeving die door 
de betrokken overheidsorganen wordt gepubliceerd is niet gemakkelijk voor de betrokken 
bedrijven toegankelijk. Er is behoefte aan een gestructureerde informatievoorziening.  
 
De diervoederwetgeving is voortdurend in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. Het 
is van belang dat bedrijven tijdig op de hoogte zijn van regelgeving die in voorbereiding is om 
daarop te kunnen anticiperen. Ook is het van belang de Nederlandse departementen die bij 
de (inter)nationale besluitvorming betrokken zijn, tijdig en op gestructureerde wijze van 
commentaar op in voorbereiding zijnde regelgeving te voorzien. Naast de aspecten met be-
trekking tot voedselveiligheid, etikettering, productie, het in de handel brengen van toevoe-
gingmiddelen, voormengsels, voedermiddelen en mengvoeders, zijn hierbij ook aspecten 
met betrekking tot de toelating en etikettering van genetisch gemodificeerde diervoeders 
aandachtspunt.  
 
Naast informatievoorziening is het ook van belang interpretatievragen over geldige wetge-
ving te beantwoorden. Tijdige en adequate voorlichting over wet- en regelgeving is van we-
zenlijk belang voor de correcte naleving van regels. Correcte naleving van regels is voor de 
reputatie van de sector en voor een goede relatie met de overheid van groot belang. 
 
Gelet op de verschillende deelsectoren in de diervoedersector en de veelheid aan wetgeving 
heeft een gecoördineerde (maatwerk) informatievoorziening vanuit het PDV een meerwaarde 
voor het diervoederbedrijfsleven. 
 

3 Doel- en taakstelling  
 
De doelstellingen van dit project zijn: 
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1. coördinatie en advisering van LNV omtrent de conceptregelgeving (overlegplatform), 
waar mogelijk ook participatie in de Brusselse gremia;  

2. informatievoorziening van het bedrijfsleven over in voorbereiding zijnde en geldige 
diervoederwetgeving op het nationale en EU – vlak; 

3. primair aanspreek- en contactpunt van de diervoedersector voor LNV aangaande de 
implementatie van de diervoederwetgeving;  

4. coördinatie van problemen bij implementatie van wetgeving in de praktijk (trouble 
shooting) en aandragen van praktische oplossingen en interpretaties.  

 

4 Belanghebbende partijen 
 
De belanghebbende partijen bij dit project zijn: 

1. alle geledingen in de diervoederkolom, zoals handel, industriële producenten van 
voedermiddelen, producenten  van mengvoeder- en huisdiervoeders, transporteurs, 
(over water, rail en weg), op- en overslag en veehouders; 

2. de dierlijke productieketen (verwerkende industrie, groot- en detailhandel in dierlijke 
producten). 

3. de brancheorganisaties in de diervoedersector. 
 

5 Randvoorwaarden en afbakening 
 
Een belangrijke randvoorwaarde is dat dit projectplan in nauwe samenwerking met en met 
steun van zowel alle geledingen in de diervoederkolom wordt uitgevoerd. 
 
Ook is het van belang dat er een goede en open samenwerking is met de overheid (Ministe-
rie van LNV en VWA). Vooral met betrekking tot interpretatie van geldende wetgeving en het 
ter harte nemen van commentaar van het bedrijfsleven op in voorbereiding zijnde regelge-
ving. 
 
De primaire doelgroep van dit project is het Nederlandse diervoederbedrijfsleven. Dit bete-
kent dat de informatievoorziening uitsluitend in het Nederlands verzorgd wordt. 
 

6 Aanpak en werkwijze 
 
Om een goede invulling te geven aan de taken die in het kader van dit project moeten wor-
den uitgevoerd, wordt nieuwe regelgeving in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd en 
geanalyseerd op relevantie voor de sector. De regelgeving wordt geïnterpreteerd en de in-
terpretatie wordt zonodig afgestemd met de bevoegde autoriteiten. Bij problemen rondom de 
implementatie van wetgeving wordt gezocht naar oplossingen. Het PDV adviseert LNV ge-
vraagd en ongevraagd over nieuwe wetgeving.  
 
Beleidsmatige afstemming vindt – indien nodig – plaats met de Commissie Kwaliteitsbeleid 
Diervoedersector (CKD) (diervoederkolom).  
 
Het PDV rubriceert en publiceert alle diervoederwetgeving die voor de sector van belang is 
overzichtelijk op haar website. Het gaat niet alleen om wetgeving die door LNV wordt geïm-
plementeerd, maar ook om de relevante wetgeving van de ministeries van VWS en VROM 
en die van het PDV zelf.  
 
Het PDV informeert de sector via nieuwsbrieven over de nieuw verschenen regelgeving.  
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Met de sector wordt via de website en nieuwsbrieven gecommuniceerd over de implicaties 
van nieuwe regelgeving.  
 
Het PDV beantwoordt vragen die de sector over diervoederwetgeving heeft.  
 
 

7 Organisatie 
 
De uitvoering van dit projectplan ligt bij het Bureau Kwaliteitsbeleid (BKB) van het PDV. Het 
hoofd van de BKB is tevens projectleider. Voor de wetgeving m.b.t. genetische gemodifi-
ceerde voedermiddelen wordt 175 direct productieve uren aan ondersteuning ingehuurd bij 
de HPA-afdeling Voedsel en Voeding, die als diensten door derden zijn geboekt.  
 
De totale formatieve inzet van PDV is weergeven in tabel 1. 
 
Tabel 1: Personele bezetting in direct productieve uren en fte’s
 
Soort projectmedewerker Aantal dpu per 

jaar / fte 
2006 2007 2008 2009

Projectleider 1.220 75 75 75 75
Medewerker 3 1.440 1.295 1.295 1.295 1.295
Medewerker 2 1.525 175 - - -
Medewerker 1 1.660 - - - -
Totaal 1.545 1.370 1.370 1.370
  
Aantal fte’s 1,1 1,0 1,0 1,0
 

8 Communicatie 
 
De externe communicatie vindt plaats via de website van het PDV. Het gaat dan om de pu-
blicatie en rubricering van alle (voor de diervoedersector) van belang zijnde wetgeving die 
door LNV wordt geïmplementeerd, maar ook om de relevante wetgeving van de ministeries 
van VWS en VROM.  
 
Daarnaast wordt de sector via elektronische nieuwsbrieven over de nieuw verschenen regel-
geving geïnformeerd en wordt via de website en nieuwsbrieven gecommuniceerd over de 
implicaties van nieuwe regelgeving.  
 



9 Begroting van baten en lasten 
 
Tabel 2: Begroting (prognose) van baten en lasten 2006-2009 (in €)
 

2009P 2008P 2007B 2006HB 2006B

Baten
Financieringsheffingen 7.900 16.400 23.400 58.600 21.000
Bestemmingsheffingen 135.000 150.000 242.500
Retributies 83.800
Diensten aan derden
Rente 3.800 3.600 300 2.200 3.200
Niet-bestede diensten door derden
Vergoeding opgedragen taken 2.300
Overige baten
Totaal baten 146.700 170.000 266.200 60.800 110.300

Lasten
Personeelskosten 79.300 79.300 79.200 86.000 61.300
Reis-, verblijf- en representatiekosten 2.800 2.800 2.800 3.100
Huisvestingskosten 4.400 4.400 4.400 4.800 3.000
Bureaukosten 4.100 4.100 4.100 4.500 2.900
Vergaderkosten 600 600 600 600 10.100
Financiële relaties
Diensten door derden 19.800 27.700 27.700 21.500
Overige lasten
Doorbelastingen 43.300 46.000 43.100 23.400
Totaal lasten 154.300 164.900 161.900 143.900 77.300

Resultaat -7.600 5.100 104.300 -83.100 33.000

Reserve per 1 januari 117.600 112.500 8.200 65.900 88.800
Vermogensmutaties 25.400
Reserve per 31 december 110.000 117.600 112.500 8.200 121.800
 

9.1 Baten 
 
De inkomsten voor dit project bestaan in 2006 uit een toegerekend deel van de inkomsten uit 
financieringsheffing en retributies. Vanaf 2006 herzien worden geen retributies meer aan dit 
project toegerekend en vanaf 2007 wordt het project geheel gefinancierd uit heffingen. 
 
Met ingang van 2007 wordt de huidige financieringsheffing omgezet in een bestemmingshef-
fing. Omdat vanaf de herziene begroting 2006 weer is overgegaan op kalenderjaren (i.p.v. 
4de kwartaal jaar -x en 1-3de kwartaal jaar x) zijn de heffingsbaten in 2006 herzien gebaseerd 
op vijf kwartalen. Hierdoor zijn de inkomsten uit financieringsheffing in 2006 herzien aanzien-
lijk hoger dan in de begroting was voorzien. 
 
Voor de basisvoorziening wordt een financieringsheffing ingesteld, die naar rato van de 
doorbelaste kosten van de basisvoorziening (2006HB 100%, 2007B 75%, 2008P 50% en 
2009P 25%) wordt doorverdeeld naar de projecten. Het betreft hier de kosten van de project-
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leiders en de overige kosten (secretaris, secretariaatskosten, bestuurskosten en vergader-
kosten). 
 
Met ingang van 2007 worden de kosten van de projecten V-1 (Informatievoorziening alge-
meen) en V-3 (Gestructureerde sectorcommunicatie) rechtstreeks aan de andere projecten 
toegerekend (zie paragraaf 9.2). De nog aanwezige reserves per 31 december 2006 zijn 
naar rato van het aantal fte’s over de andere projecten verdeeld. Dit is zichtbaar gemaakt 
onder de post ‘Vermogensmutaties’. 
 
Tabel 3: Ontwikkeling van de bestemmingsheffing (in eurocenten per 1.000 kg product) 
 

2006B 2007P 2008P 2009P
Productie mengvoeders landbouwhuisdieren 0,9 1,0 1,6 0,1
   (excl. kalveren)
Productie concentraten/voormgengsels 0,9 1,0 1,6 0,1
Productie huisdiervoeders 0,9 1,0 1,6 0,1
Productie kunstmelkvoeders voor vleeskalveren 0,9 1,0 1,6 0,1
Productie kunstmelkvoeders voor overige kalveren 0,9 1,0 1,6 0,1
Productie gedroogde bietenpulp en groenvoeders 0,9 1,0 1,6 0,1
Productie vochtrijke voedermiddelen (op ds-basis) 1,0 1,1 1,8 0,1
Handel in enkelvoudige voedermiddelen 0,9 1,0 1,6 0,1
Handel in vochtrijke voedermiddelen (op ds-basis) 1,0 1,1 1,8 0,1
Productie van / handel in toevoegingsmiddelen en - - - -
   stikstofhoudende producten1

1 De heffing varieert, afhankelijk van de omzetklasse, van € 232,50 tot € 705,00 per onderneming.
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De heffing bedraagt in 2007 1,6 eurocent per 1.000 kg product. Dit bedrag is noodzakelijk 
om de reserves van dit project op een acceptabel niveau te brengen. 
 

9.2 Lasten 
 
De lasten voor dit programma bestaan voor een deel uit personeelskosten en daarmee sa-
menhangende huisvestings-, reis- en verblijf- en bureaukosten.  
daarvoor standaardtarieven aan programma’s en projecten toegerekend, gebaseerd op de 
normatieve inzet voor een programma / project (zie tabel 4). 
 
Tabel 4: PDV-tarieven voor projectmedewerkers op basis van 1 fte 
 
 Projectleider Medewerker 3 Medewerker 2 Medewerker 1
Aantal DPU/jaar 1.220 1.440 1.525 1.660
Uurtarief (DPU) in € 85 65 45 35
Reis- en verblijfkosten 10.000 2.112 2.112 0
Huisvestingskosten 4.700 4.090 4.090 4.090
Bureaukosten 3.850 3.850 3.850 3.850
Opslag HPA facilitair1 25% 25% 25% 25%
 
De opslag voor de facilitaire diensten van het HPA zijn nieuw, omdat die voorheen niet aan 
specifieke activiteiten werden toegerekend en werden gedekt door een financieringsheffing. 
De opslag HPA facilitair is in de begroting / prognose opgenomen onder “diensten door der-
den”. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Opslag op basis van de personeelskosten (= uurtarief * aantal dpu/jaar). 
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De kosten van de basisvoorziening (vanaf 2006 herzien) en – vanaf de begroting 2007 – van 
de projecten V-1 (Informatievoorziening algemeen) en V-3 (Gestructureerde sectorcommuni-
catie) zijn verdeeld over alle projecten die gebruik maken van de voorzieningen die in de ge-
noemde projecten worden geboden. Deze bedragen zijn opgenomen onder de post ‘doorbe-
lastingen’.  
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