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Plan van Aanpak “Arbocatalogus diervoedersector” 

 
 
Op verzoek van de CAO-partijen en in overleg met de Commissie Sociaal Economische Aan-
gelegenheden Diervoedersector is het bijgevoegde plan van aanpak opgesteld. Het beoogt 
invulling te geven aan de wettelijk geopende mogelijkheid als diervoedersector zelf maatrege-
len te nemen om de arbeidsomstandigheden in de bedrijven te bepalen.  
 

ADVIES 
 
De Commissie Sociaal Economische Aangelegenheden Diervoedersector en het Dagelijks 
Bestuur adviseren positief. 
 

FINANCIËLE ASPECTEN 
 
Exacte kosten voor het uitwerken van twee risico’s zullen blijken uit de offertebedragen. Doel-
stelling is dat bij het inventariseren en uitwerken van twee risico’s en het opzetten van een  
webapplicatie het bij SZW aan te vragen (100%) subsidiebedrag van € 50.000 euro niet zal 
worden overschreden. Voor het vervolgtraject in 2009 zal aan het bestuur van het Product-
schap Diervoeder een projectvoorstel worden ingediend, waarbij budget wordt gereserveerd 
voor het verder uitwerken van de arbocatalogus voor de diervoedersector. Het plan wordt uit-
gevoerd binnen het project III-5: Arbeidsomstandigheden. In de begroting 2009 is een bedrag 
opgenomen voor het geval er in een vervolgfase additionele kosten aan de orde zijn. 
 

SOCIALE CONSEQUENTIES 
 
In een arbocatalogus staan de verschillende methoden en oplossingen beschreven die werk-
gevers en werknemers samen hebben afgesproken om te voldoen aan de doelvoorschriften 
die de overheid stelt. Dit draagt bij aan een praktische en doeltreffende bevordering van een 
veilig en gezond werkklimaat in de bedrijven.  
 

VOORSTEL 
 
Het voorstel is met het plan van aanpak in te stemmen.  
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1. Achtergronden 
 
Sinds de wijziging van de arbowetgeving per 1 januari 2007 zijn werkgevers en werknemers 
samen verantwoordelijk voor het invullen van het arbobeleid. De beste manier om dit beleid 
vast te leggen, is in een zogeheten Arbocatalogus. Een arbocatalogus is een oplossingen-
boek, waarin werkgevers en werknemers afspraken vastleggen voor een branche, bedrijf of 
organisatie over hoe men voldoet en invulling geeft aan de eisen van de regelgeving voor ar-
beidsomstandigheden. Het opstellen van een arbocatalogus is de verantwoordelijkheid van 
werkgevers en werknemers samen.  

1.1 Opdrachtgever 
Opdrachtgever voor het ontwikkelen van de arbocatalogus voor de diervoedersector is het 
Productschap Diervoeder, op verzoek van de sociale partners. Dit verzoek is schriftelijk be-
vestigd met de brief van 9 juni 2008, welke door sociale partners is ondertekend. 

1.2 Opdrachtnemer 
De afdeling Arbeid van het HPA is een kennis- en expertiseafdeling die de diverse akker-
bouwproductschappen ondersteunt bij de beleidsontwikkeling en uitvoering op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt en scholing. Dit gebeurt door het, in samenwerking met 
brancheorganisaties en vakbonden opzetten van sociaal-economische projecten op deze be-
leidsterreinen. De afdeling Arbeid is de opdrachtnemer voor het onderhavige project. 

1.3 Aanleiding tot dit project 
Met ingang van 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet in Nederland gewijzigd. 
De overheid wil met deze wet een effectiever arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid) be-
werkstelligen, dat zorgt voor een verbetering van de veiligheid en gezondheid op de werk-
vloer. Een goed arbobeleid draagt immers bij aan het voorkomen van ziekten en ongevallen 
en het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. 
 
Werkgevers en werknemers krijgen door de nieuwe Arbowet meer mogelijkheden om zelf in-
vulling te geven aan de wijze waarop ze in de eigen sector aan de wetgeving voldoen. Dit 
heeft als voordeel dat binnen de onderneming een arbobeleid gevoerd kan worden dat reke-
ning houdt met de specifieke kenmerken van de diervoedersector.  
 
Uitgangspunt van de nieuwe Arbowet is dat er in principe geen Nederlandse regels komen 
bovenop de regels van de Europese Unie. Alleen als er sprake is van zeer ernstige risico’s, 
blijven aanvullende regels bestaan. De nieuwe Arbowet geeft dus meer mogelijkheden en 
verantwoordelijkheid aan werkgevers en werknemers, minder regels en daardoor minder ad-
ministratieve lasten. Zo ontstaat er meer draagvlak en een veiliger en gezonder werkklimaat. 

1.4 Inhoud arbocatalogus 
In een arbocatalogus staan de verschillende methoden en oplossingen beschreven die werk-
gevers en werknemers samen hebben afgesproken om te voldoen aan de doelvoorschriften 
die de overheid stelt. Bijvoorbeeld maatregelen die aan een veilig en gezond werkklimaat 
hebben bijgedragen, normen uit (wetenschappelijke) onderzoeken, goede praktijken, NEN-
normen, brancherichtlijnen, convenanten, leidraden of huidige Arbobeleidsregels. De werkge-
vers en werknemers in een onderneming of branche zijn verantwoordelijk voor de vormgeving, 
inhoud en beschikbaarheid van een arbocatalogus. Zodra een arbocatalogus is opgesteld die 
marginaal is getoetst door de Arbeidsinspectie, zijn de Arbobeleidsregels voor die branche 
niet meer van toepassing. Op 1 januari 2010 worden alle overgebleven Arbobeleidsregels 
ingetrokken. 
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1.5 Marginale toetsing 
De overheid gaat er vanuit dat werkgevers en werknemers heel goed in staat zijn om een pro-
fessionele arbocatalogus op te stellen. Daarom worden de catalogi niet uitgebreid getoetst. 
Wel wordt bekeken of de totstandkoming goed verlopen is en of de catalogus adequaat is.  
 
De criteria voor deze toetsing zijn:  

• Is beschreven voor welk werkgebied (branche of groep bedrijven) de catalogus be-
doeld is? 

• Vertegenwoordigen de opstellers, de werkgevers en werknemers in dit werkgebied? 
• Is de catalogus beschikbaar en kenbaar voor werkgevers en werknemers?  
• Wordt bij navolging van de catalogus voldaan aan de doelvoorschriften? Dit punt wordt 

getoetst met een zogenaamde quick scan: is de catalogus begrijpelijk, logisch en niet 
in strijd met de wet? 

 
Catalogi die voldoen aan deze marginale toetsing vormen het referentiekader voor de hand-
having door de Arbeidsinspectie. 
 

2. De projectopdracht 
2.1 Doelstelling 
Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een arbocatalogus voor de diervoedersec-
tor. Om aan deze doelstelling te voldoen bevat dit plan van aanpak een stappenplan voor het 
opzetten en uitwerken van de arbocatalogus. 

2.2 Opdrachtomschrijving 
Als dit project wordt opgeleverd: 

• zijn de risico’s voor gezond en veilig werken in de diervoedersector geïnventariseerd; 
• zijn twee van deze gezondheidsrisico’s uitgewerkt; 
• kunnen gebruikers via een webapplicatie de arbocatalogus raadplegen; 
• is gecommuniceerd met de gebruikers over de beschikbaarheid en gebruik van de ar-

bocatalogus; 
• is de arbocatalogus getoetst door de Arbeidsinspectie; 
• is subsidie aangevraagd. 
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3. Projectactiviteiten 
Een arbocatalogus moet oplossingen bieden op alle (mogelijke) knelpunten, van veiligheid tot 
psychosociale arbeidsbelasting, om veilig en gezond werken mogelijk te maken. In dit plan 
van aanpak wordt een eerste aanzet gegeven voor de arbocatalogus. 

3.1 Inventarisatie risico’s 
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de arbocatalogus is het voortbouwen op de digitale Risi-
co-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en al bestaande oplossingen binnen de sector. Daarbij 
dienen oplossingen bij te dragen aan de doelvoorschriften uit de wet voor zover deze zijn vast-
gesteld. 

3.1.1 Modulaire opbouw 
Bij een modulaire opbouw van de arbocatalogus worden de onderwerpen ingedeeld in onder-
delen of modules die afzonderlijk geraadpleegd kunnen worden en waarvoor telkens een 
deelonderwerp wordt aangereikt. Tevens wordt het hierdoor mogelijk om onderwerpen die 
meerdere sectoren betreffen te koppelen aan de diverse arbocatalogi. Bijvoorbeeld het project 
Stof? Pak’t aan! Dit is een project vanuit vier productschappen gericht op het ontwikkelen van 
een kennisinfrastructuur om de blootstelling aan agrarisch stof en componenten van stof terug 
te dringen. 

3.1.2 Betrokkenheid werknemers 
Uit de themadag RI&E die door het PDV in 2007 is aangeboden aan werknemers in de dier-
voedersector, blijkt dat werknemers betrokken zijn bij het werk en als onderdeel hiervan veilig 
werken. Het is van belang om bij werknemers te inventariseren welke risico’s zij ervaren en 
welke oplossingen zij zien. Om de betrokkenheid van werknemers bij het opzetten van de ar-
bocatalogus te vergroten, is het van belang deze hierbij te betrekken. De wijze waarop wordt, 
in samenspraak met de projectgroep, uitgewerkt. 

3.2 Uitwerken risico’s 
Voor wat betreft de risico’s die uitgewerkt gaan worden dienen deze uitgebreid beschreven te 
worden; waarom is het een risico? Deze dient getoetst te worden aan de wettelijke kaders en 
als laatste worden de oplossingsmogelijkheden uitgebreid beschreven. Daar waar al informa-
tie beschikbaar is, zal deze worden toegevoegd. Verder zal indien dit bijdraagt aan het onder-
werp, gebruik worden gemaakt van ondersteunend beeldmateriaal (factsheets, foto’s, etc).  

3.3 Opstellen communicatieplan 
Om ervoor te zorgen dat bedrijven in staat zijn kennis te nemen van de arbocatalogus, is het 
wenselijk om de communicatie met de sector zo vroeg mogelijk te beginnen. Dit betreft com-
municatie naar de werkgever, de ondernemingsraad en de preventiemedewerker van het be-
drijf. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van diverse communicatiekanalen waarover de sec-
tor beschikt: vakbladen, brancheorganisaties, sociale partners, enzovoort. 
 
De arbocatalogus moet zodanig gepubliceerd worden dat deze goed toegankelijk is voor alle 
werkgevers en werknemers die belang hebben bij de arbocatalogus. Hierbij moet aandacht 
geschonken worden aan de actualiteit, de gebruikersvriendelijkheid en begrijpelijkheid van de 
informatie. Door middel van een webapplicatie kan informatie op een eenvoudige wijze voor 
iedereen toegankelijk worden gemaakt. Door het ontwikkelen een informatieplatform van alle 
beschikbare informatie, zoals branche RI&E en arbocatalogus, zijn arbogerelateerde onder-
werpen snel beschikbaar voor de diervoedersector. 
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3.4 Toetsen door de Arbeidsinspectie 
Als sociale partners de arbocatalogus hebben ondertekend, wordt deze ter toetsing aan de 
Arbeidsinspectie voorgelegd. Als de toetsing met positief resultaat is doorlopen, wordt de ar-
bocatalogus opgenomen in een verzamelbeleidsregel. Dit is de enige beleidsregel die na  
1 januari 2010 nog bestaat. Als de arbocatalogus in deze beleidsregel is opgenomen, wordt 
deze als referentiekader gebruikt bij inspectieprojecten. Verder wordt de vermelding in de ver-
zamelbeleidsregel ook gezien als signaal dat de sector op het goede spoor zit en dat kan lei-
den tot minder intensieve inspecties. De sector ontvangt van de Arbeidsinspectie een schrifte-
lijke reactie waarin het resultaat van de toetsing staat weergegeven. 

3.5 Aanvragen subsidie 
Het ministerie van SZW heeft geld beschikbaar gesteld voor een financiële bijdrage voor het 
maken van een arbocatalogus. De subsidieregeling is geldig van september 2007 tot en met 
december 2009 en kan worden aangevraagd bij het Agentschap van het Ministerie van SZW.  
 
De subsidie wordt toegekend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:  

• er is sprake van een arbocatalogus op sector- of brancheniveau, 
• in de arbocatalogus worden minstens twee risico's behandeld en 
• de arbocatalogus is - met positief resultaat - getoetst door de Arbeidsinspectie. 

 
De aanvraag voor deze subsidie wordt mede namens de gezamenlijke partijen van de betref-
fende arbocatalogus ingediend. De bijdrage bedraagt 50.000 euro. De bijdrage wordt slechts 
één keer aan een sector of branche toegekend. 
 

4. Projectgrenzen 
4.1 Duur van het project 
Het project start op 1 oktober 2008 en zal uiterlijk eindigen op 30 juni 2009. Aangemerkt dient 
te worden dat dit project niet eindigt op het moment dat deze toegankelijk wordt voor de sector 
of op het moment dat twee risico’s zijn uitgewerkt en daarvoor subsidie is verleend.  

4.2 Breedte van het project 
In dit project is opgenomen: 

- Inventarisatie van onderwerpen die in de catalogus opgenomen worden (bijlage 1). 
- Systematiek voor het uitwerken van de risico’s (bijlage 2). 
- Raadplegen van werknemers 
- Het publiceren van de arbocatalogus. 
- Communicatie naar de sector. 

 
Niet in dit project opgenomen zijn: 

- Het vervolgtraject als twee risico’s voor de arbocatalogus zijn gepubliceerd 
- Kosten voor beheer en onderhoud 

4.3 Randvoorwaarden 
De eerste randvoorwaarde is actieve betrokkenheid van de belanghebbende partijen. Dit be-
treft de projectgroep, waarin werkgevers- en werknemers vertegenwoordigd zijn. Maar vooral 
ook de betrokkenheid van werknemers in de sector. 
 
Tweede randvoorwaarde is communicatie naar de sector om zowel werkgevers als werkne-
mers te informeren over veilig werken en hoe de arbocatalogus hier een rol bij kan vervullen. 
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Derde randvoorwaarde is dat de arbocatalogus eenvoudig te benaderen is door de sector en 
duidelijk is hoe deze toegepast kan worden. 
 
Vierde randvoorwaarde is dat bestaande oplossingen worden opgenomen in de arbocatalo-
gus. 
 
Vijfde randvoorwaarde is de beschikbaarheid van projectleden en middelen om dit project uit 
te kunnen voeren. 
 
Zesde randvoorwaarde is voldoende dekking van de kosten nadat de eerste opzet van de 
arbocatalogus is gepubliceerd. Zodra de arbocatalogus gepubliceerd is, dienen de kosten voor 
beheer en onderhoud te worden gedekt. Hiervoor kan een projectplan geschreven worden aan 
het bestuur van het PDV. 
 

5. De projectorganisatie 
5.1 Projectleden 
Bij het ontwikkelen van de arbocatalogus is actieve betrokkenheid is vanuit de werkgevers- en 
werknemersorganisaties van belang. Daarom wordt de projectgroep samengesteld uit verte-
genwoordigers van brancheorganisaties en vakbonden. De organisatie wordt uitgevoerd door 
de afdeling Arbeid in samenwerking met de beleidsmedewerker van Nevedi. Projectleden 
vanuit FNV Bondgenoten en vanuit de Arbo-werkgroep van Nevedi zullen, na akkoord van het 
CSEAD voor dit projectplan, benaderd worden voor deelname aan dit project.  
 
Onderstaande personen maken deel uit van de projectgroep.  
 
Rol Bedrijf Naam 
Projectleider Afdeling Arbeid Kees Lommers 
Projectmedewerker Afdeling Arbeid Manou van der Meulen 
Projectlid Nevedi Heleen van Weele 
Projectlid Verankering Arbeid – CNV 

BedrijvenBond 
Jelle Maarten Lof 

Projectlid FNV Bondgenoten  
Projectleden Arbo-werkgroep 

PDV/Nevedi 
 

 
De afdeling Arbeid zal tussentijds rapporteren aan de projectgroepleden. Tevens worden con-
cepten voorgelegd aan de projectgroep ter beoordeling. De CSEAD wordt periodiek ingelicht 
over de vorderingen.  

5.2 Externe deskundigen 
Er zijn twee externe deskundigen die in dit project participeren. Enerzijds is dit een arbodes-
kundige die de risico’s die in de arbocatalogus worden opgenomen verder zal uitwerken. An-
derzijds wordt een webapplicatie ontwikkeld, waarmee de arbocatalogus op snelle en eenvou-
dige wijze beschikbaar komt voor de sector. 
  
Namen van de externe deskundigen zijn nog niet bekend. Voor zowel de uitwerking van de 
risico’s als het ontwikkelen van een website wordt bij twee partijen een offerte aangevraagd. 
Op basis van de offertes zal een keuze worden gemaakt.  
 



PvA Arbocatalogus voor de diervoedersector  pagina 7 

    

6. Planning 
Op 20 maart kan door het CSEAD positief worden geadviseerd voor het opzetten van een 
sectorspecifieke arbocatalogus. Aanleiding hiertoe vormt dit Plan van Aanpak. Na goedkeu-
ring van het Plan van Aanpak worden de projectactiviteiten in werking gezet. 
 
Voor wat betreft het uitwerken van de risico’s zal in overleg met de projectgroep twee partijen 
worden benaderd. Inzet bij het ontwikkelen van de webapplicatie zal besproken worden met 
partijen die de websites van de Akkerbouwproductschappen hebben ontwikkeld. 
 
Vanaf april 2008 zal gestart worden met het raadplegen van de achterban, waarna gestart kan 
worden met het uitwerken van de risico’s. Hiervoor zal de projectgroep, in overleg met de ar-
bodeskundige, vaststellen aan welke criteria de arbocatalogus moet voldoen. De projectgroep 
zal tussentijds geïnformeerd worden over de vorderingen en conceptteksten zullen ter beoor-
deling worden voorgelegd. Als de teksten zijn geaccordeerd zal dit voor toetsing aan de Ar-
beidsinspectie worden voorgelegd. 
Naar aanleiding van de vastgestelde criteria en eerste conceptteksten, kan gestart worden 
met het bouwen van de website. Hierbij zullen de huisstijl van het Productschap Diervoeder 
als uitgangspunt worden genomen. 
 
Communicatie naar de sector zal met de projectgroep worden besproken en naar aanleiding 
hiervan zal een communicatieplan worden opgesteld.  
 
Als de Arbeidsinspectie de arbocatalogus heeft goedgekeurd, kan de subsidieaanvraag in 
gang worden gezet.  
 

7. Kosten 
Exacte kosten voor het uitwerken van twee risico’s zal blijken uit de offertebedragen. Doelstel-
ling is dat bij het inventariseren van risico’s (werkgevers en werknemers), het uitwerken van 
twee risico’s en het opzetten van een webapplicatie het subsidiebedrag van 50.000 euro niet 
wordt overschreden. 
 
Voor het vervolgtraject in 2009 zal aan het bestuur van het Productschap Diervoeder een pro-
jectvoorstel worden ingediend, waarbij budget wordt gereserveerd voor het verder uitwerken 
van de arbocatalogus voor de diervoedersector.
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Bijlage 1 Uitgangspunten bij het bepalen van onderwerpen 
 
RI&E (waarbij per functie en werkplek de risico’s worden geïnventariseerd) 

- Organisatie rondom Arbozorg in het bedrijf (waarin aandacht voor het arbobeleid, 
voorschriften, regels en sancties, persoonlijke beschermingsmiddelen, orde, netheid 
en hygiëne, calamiteiten en noodsituaties, etc) 

- Veiligheid van machines, gereedschappen en transportmiddelen 
- Werkzaamheden op hoogte, kruipruimten en besloten ruimten 
- Solitaire werkzaamheden 
- Geluid en trilling 
- Gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
- Fysieke belasting 
- Klimaat, warmte, koude en weersomstandigheden 
- Verzuim 

 
Bestaande projecten 

- Stof? Pak’t aan! 
- Opzetten van de grondstoffendatabase in het kader van ATEX 
- Ontwikkelen van werkinstructiekaarten voor de sector 

 
Onderwerpen uit VCA 

- Veiligheids- en gezondheids- en milieuwetgeving 
- Ongevallen en de gevolgen voor beleid 
- Geluid en straling 
- Elektriciteit 
- Gevaarlijke stoffen 
- Branden en explosies 
- Werken in besloten ruimten 
- Veilig werken met machines en gereedschappen 
- Hijsen 
- Struikelen, uitglijden en vallen 
- Werken op hoogte 
- Persoonlijke beschermingsmiddelen 
- Ergonomie 
- Hoe verantwoord omgaan met risico’s 
- Rol werkgever 
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Bijlage 2 Overzicht voor opzet arbocatalogus (adhv NEN-
norm) 

 
Arbocatalogus Risico  

Voor welke functie 
Wat staat in de wet?  
Mogelijke oplossingen 

 Inleiding 
Wettelijk kader 
Het ambitieniveau 
Maatregelen en middelen 

 Oplossing: 
- beschrijving 
- status (beschikbaar) 
- beoogde effecten 
- kosten 
- leverancier 
- omschrijving (info) 

 
Beheersmaatregel 

- branche / soort werk / stof 
- aard van de beheersmaatregel (bronaanpak, techni-

sche verandering, organisatorische verandering of 
persoonlijke bescherming) 

- effecten van de beheersmaatregel 
- kosten en baten van de maatregel 
- uitgebreidere beschrijving van de beheersmaatregel 
- referenties (verwijzing naar literatuur) 

Communicatie  
(NEN bijlage B) 

Wie? Werkgevers, OR, Preventiemedewerker, werknemers 

 Hoe? Informatiebijeenkomst, Publicaties, Cursus 
Website Filters: Soort werk 

 Type belasting / risico 
 Soort oplossing 

 Arbo-loket 
 Lay-out 
Instemming sociale 
partners 

Modelverklaring min SZW 

Arbeidsinspectie Toetsen: voorwaarden voor aanlevering? (schriftelijk / digi-
taal) 

Subsidieaanvraag Goedkeuring AI  
Aanvraagformulier min SZW 
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