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Voorwoord 
 
In juni 1999 is het Plan van Aanpak versterking kwaliteitsborging diervoedersector vastgesteld en 
onmiddellijk in uitvoering genomen. De kernpunten van dit Plan van Aanpak waren: 

- toepassen van het HACCP principe in de GMP-regeling diervoedersector 
- uitbouw van de kwaliteitsborging naar de grondstoffenketen 
- ontwikkeling van een early warning systeem 
- verbetering van de communicatie 

Sinds juni 1999 zijn er drie voortgangsrapportages gepubliceerd1. Deze publicatie bevat de 4de 
voortgangsrapportage dit Plan van Aanpak.  
 
Een aantal activiteiten loopt nog of zal een permanent karakter krijgen. In de conclusies en aan-
bevelingen wordt aangegeven op welke wijze deze in het reguliere kader m.b.t. de uitvoering van 
het kwaliteitsbeleid diervoedersector kunnen worden ingebed. 
 
Een belangrijk aspect is dat in de toekomst de voortgang van deze aspecten opgenomen zal 
worden in een jaarlijkse integrale rapportage over de voortgang en resultaten van het sectorale 
kwaliteitsbeleid in de diervoedersector. Met deze beoogde integrale rapportage zal in de eerste 
helft van 2002 worden gestart met als referentie het kalenderjaar 2001. 
 
In deze voortgangsrapportage wordt de in de eerdere voortgangsrapportages aangehouden inde-
ling van risicobeoordeling, risicomanagement en risicocommunicatie aangehouden. Voor meer 
achtergrondinformatie wordt verwezen naar de laatste voortgangsrapportage2. 
 
Van deze rapportage is een Nederlandse en een Engelse versie beschikbaar.  
 
 
 
J. den Hartog 
secretaris 
 
 
 

                                                 
1 Nr. 1: Kwaliteitsreeks nr. 52 (september 1999), nr. 2: Kwaliteitsreeks nr. 60 (februari 2000), en nr. 3: Kwaliteitsreeks 
nr. 69 (januari 2001); Productschap Diervoeder 
2 Versterking kwaliteitsborging diervoedersector; voortgangsrapportage 3. Kwaliteitsreeks nr. 69 (januari 2001); Pro-
ductschap Diervoeder 
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1 Risico-inventarisatie en –beoordeling 

1.1 Subdoelstellingen 
 
De door het productschap gekozen risico-inventarisatie en -beoordeling valt in twee subdoelen 
uiteen: 
?? een risico-inventarisatie en -beoordeling van voedermiddelen op sectorniveau van grondstof-

fenproducent (primaire productie en derivaatproducent) tot aan de veehouder 
?? een risicobeoordeling van het productieproces op bedrijfsniveau (HACCP) door elk bedrijf in 

de diervoederketen (par. 2.2). 
 
De op sectorniveau uitgevoerde risico-inventarisatie en -beoordelingen zijn om drie redenen rele-
vant.  
?? Voor de bedrijven een goede basis voor het uitvoeren van hun risicoanalyse in het kader van 

HACCP op bedrijfsniveau en het bevragen van hun toeleveranciers omtrent het beheersen 
van de kritische punten in het voortbrengingsproces. 

?? Voor de verifiërende instanties een handvat voor de beoordeling van het op HACCP geba-
seerde kwaliteitssysteem van de bedrijven. 

?? Verhogen transparantie aan de stakeholders in de vervolgschakels van de dierlijke productie-
keten omtrent risicobeoordeling van voedermiddelen. 

 
Hierna wordt een samenvatting van de uitgevoerde projecten, een evaluatie van de voortgang en 
resultaten, alsmede conclusies en vervolgacties voor dit onderdeel gegeven, onderverdeeld naar 
a) diervoedergrondstoffen voor de mengvoederindustrie én b) vochtrijke voedermiddelen en foe-
rageproducten. 

1.2 Diervoedergrondstoffen voor de mengvoederindustrie 
 
DEELPROJECT(EN) UITVOERDER LOOPTIJD STATUS PUBLICATIE 

Probleemstoffen in diervoeders in relatie tot 
wet- en regelgeving 

Rikilt-DLO 04-06,1999 Afgerond Rikilt-rapport3 

Risico-inventarisatie van veevoedergrondstof-
fen en mogelijke beheersmaatregelen 

Rikilt-DLO, 
TNO Voeding 

07-11,1999 Afgerond Kwaliteitsreeks 
nr. 53 4 

Risico-inventarisatie voedervetten Schouten Ad-
viesbureau 

06-07,1999 Afgerond Intern rapport 

Risicobeoordeling voedervetten TNO Voeding 07-09,1999 Afgerond Kwaliteitsreeks 
nr. 545 

Beschrijving hoofdstromen veevoedergrond-
stoffen en prioritering  

TNO Voeding 
Rikilt 

11,1999 – 
06,2000 

Afgerond Kwaliteitsreeks 
nr. 646 

Risicobeoordelingen van afzonderlijke 
(hoofd)stromen diervoedergrondstoffen (ca. 
90) 

PDV c.s. 08,2000 – 12, 
2001 

In uitvoe-
ring 

Reeds ca. 40 
producten op-
geleverd 

Risico-inventarisatie en beheersmaatregelen 
voor de productie van ‘veilig’ verenmeel en 
pluimveevleesmeel 

TNO Voeding 8 – 10, 2000 Afgerond TNO rapport V 
31247 

Opzet en beheer van databank risicobeoorde-
lingen voedermiddelen 

PDV 01 – 06,2002 In voorbe-
reiding 

 

 

                                                 
3 Noordam M. c.s., Probleemstoffen in diervoeders in relatie tot wet- en regelgeving (concept), augustus 1999; Rikilt-
DLO 
4 Risico-inventarisatie van veevoedergrondstoffen en mogelijke beheersmaatregelen, Kwaliteitsreeks nr. 53, (januari 
2000), Productschap Diervoeder  
5 Risicoanalyse voedervetten, Kwaliteitsreeks nr. 54, januari 2000; Productschap Diervoeder  
6 Globale risicoanalyse van productgroepen van diervoedergrondstoffen, Kwaliteitsreeks nr. 64 (augustus 2000), 
Productschap Diervoeder 
7 Sterrenburg P. c.s., Risico-inventarisatie en beheersmaatregelen van ‘veilig’ verenmeel en pluimveemeel. 
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Evaluatie 
 
Het belangrijkste eindresultaat van dit onderdeel is de opbouw en het beheer van een Databank 
Risicobeoordelingen Voedermiddelen (DRV) waarin een actuele risicobeoordeling van alle voe-
dermiddelen, waaronder de grondstoffen voor de mengvoederindustrie, in opgenomen zijn.  
 
De volgende bevindingen kunnen worden genoemd: 
?? De tot nu toe uitgevoerde verticale risicobeoordelingen van diervoedergrondstoffen zijn waar-

devol voor de ondernemingen voor hun bedrijfsinterne HACCP aanpak. Het voorziet duidelijk 
in de behoefte.  

?? De uitvoering van de risicobeoordelingen van de resterende diervoedergrondstoffen is ver-
traagd, maar zal uiterlijk in januari 2002 afgerond zijn.   

?? Op dit moment wordt gewerkt aan de opzet van een (digitale)databank , waarin alle risicobe-
oordelingen worden opgenomen, met een beheersstructuur voor onderhoud (actualisatie op 
basis van voortschrijdend inzicht) en distributie.  

?? De risico-inventarisatie m.b.t. de productie en het gebruik van ‘veilig’ verenmeel en pluim-
veemeel heeft nog niet geleid tot overeenstemming met LNV over aanpassing van de wette-
lijke beperkingen i.v.m. de beheersing van BSE via de diervoeding. 

 
Conclusie(s) en vervolgacties 
 
?? Er is een belangrijke aanzet gegeven aan het beschikbaar krijgen van actuele risicobeoorde-

lingen van de belangrijkste diervoedergrondstoffen. De risicobeoordeling van de resterende 
diervoedergrondstoffen dient zo spoedig mogelijk afgerond te worden. 

?? Voor het permanente onderhoud (actualisatie) en beheer is het noodzakelijk een databank en 
een beheersstructuur op te zetten, hetgeen medio 2002 afgerond zal zijn. Daarbij wordt ge-
bruik gemaakt van de reeds in 2001 opnieuw gebouwde databanksoftware van het Centraal 
Veevoederbureau, en de functionaliteiten voor on line raadpleging. Met de advisering hierom-
trent wordt het College van Deskundigen Diervoedersector (CvDD) belast, met specifieke be-
geleiding door de (bestaande) Werkgroep Databank Ongewenste Stoffen (DOS).  

?? Voortzetting van het overleg met LNV over aanpassing van de wettelijke beperkingen m.b.t. 
het gebruik van verenmeel en pluimveemeel op basis van argumenten en ook in EG-verband 
geaccepteerde waarborgingsystemen en invoering van de noodzakelijke waarborgingsyste-
men voor verenmeel en pluimveemeel (zie 2). 

1.3 Vochtrijke voedermiddelen en foerageproducten 
 
DEELPROJECT(EN) UITVOERDER LOOPTIJD STATUS PUBLICATIE 

Inventarisatie swill en aanverwante producten PDV 03-06, 1999 Afgerond Kwaliteitsreeks 
nr. 498 

Risico-inventarisatie vochtrijke voedermiddelen TNO 10,1999 – 
10,2001 

Afgerond  TNO – rapport 
V3123 en 
V3437  

Ontwikkeling en uitvoering uitvoeringsplan 
o.b.v. risico-inventarisatie vochtrijke voeder-
middelen 

PDV 11,2001 – 
03,2002 

In uitvoe-
ring 

 

Risico-inventarisatie en –beoordeling foerage- 
en akkerbouwproducten 

PDV, HISFA 08,2000 – 
12,2001 

Afgerond Wordt in DRV 
opgenomen 

 
Evaluatie 
 
Het belangrijkste eindresultaat van dit onderdeel is het opleveren van risico-inventarisaties van 
vochtrijke voedermiddelen en van foerageproducten.  
 

                                                 
8 Inventarisatie Swill en aanverwante producten, Kwaliteitsreeks nr. 49, juli 1999; Productschap Diervoeder 
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De volgende bevindingen kunnen worden genoemd: 
?? De uitvoering van de risico-inventarisatie van vochtrijke voedermiddelen is – na forse vertra-

ging vanwege het groot aantal producten, complexiteit van de materie en tijd om gegevens te 
verzamelen – eind 2001 afgerond. De huidige rapportage biedt een goede basis voor het 
vaststellen van een aantal noodzakelijke generieke beheersmaatregelen, en dient als basis 
voor de bedrijfsinterne HACCP aanpak. 

?? De risico-inventarisatie van foerageproducten is afgerond en heeft geresulteerd in voor de 
praktijk bruikbare informatie. 

?? De risico-inventarisaties van zowel de vochtrijke voedermiddelen als de foerageproducten zijn 
niet uitgevoerd conform het (HACCP-)model dat is gebruikt voor de diervoedergrondstoffen. 
Dit betekent dat de resultaten niet zondermeer in de Databank Risicobeoordelingen Voeder-
middelen (DRV) opgenomen kunnen worden.  

 
Conclusie(s) en vervolgacties 
 
?? Op basis van de risico-inventarisatie wordt een actieplan m.b.t. (generieke) beheersmaatre-

gelen en monitoring opgezet, hetgeen uiterlijk in maart 2002 vastgesteld en geïmplementeerd 
dient te worden. Voorts worden de resultaten van deze risico-inventarisatie met het actieplan 
ter kennis van de betreffende bedrijven gebracht. 

?? De huidige risico-inventarisaties van zowel vochtrijke voedermiddelen als foerageproducten 
worden vastgelegd conform het (HACCP-)model dat ook voor diervoedergrondstoffen is ge-
bruikt, en opgenomen in de Databank Risicobeoordeling Voedermiddelen, uiterlijk medio 
2002. De advisering van dit project vindt plaats door het College van Deskundigen Diervoe-
dersector (CvDD), met specifieke begeleiding van de Werkgroep Databank Ongewenste Stof-
fen (DOS). 

 

1.4 Voedermiddelen op veehouderijbedrijven 
 
DEELPROJECT(EN) UITVOERDER LOOPTIJD STATUS PUBLICATIE 

Risico-inventarisatie kwaliteitsborging van het 
voederen van varkens 

ID Lelystad 07, 1999 – 
6,2000 

Afgerond Kwaliteitsreeks 
nr. 659 

Risico-inventarisatie kwaliteitsborging van het 
voederen van melkkoeien 

ID Lelystad 01-12, 2001 In afron-
dende fa-
se 

- 

Risico-inventarisatie kwaliteitsborging van het 
voederen van pluimvee 

Nog nader te 
bepalen 

01-06,2002 In voorbe-
reiding 

- 

 
Evaluatie 
 
Het belangrijkste eindresultaat van dit onderdeel is het opleveren van risico-inventarisaties van 
voedermiddelen op veehouderijbedrijven.  
 
De volgende bevindingen kunnen worden genoemd: 
?? De deskstudie m.b.t. kwaliteitsborging van voedermiddelen op basis van HACCP op het var-

kenshouderijbedrijf is de basis voor een vervolgproject gericht op het opzetten a) van een 
GMP-code voor opslag en vervoedering voedermiddelen op het varkenshouderijbedrijf en b) 
van een extern monitoringprogramma (‘trogcontrole’) bij deze bedrijven (Zie par. 2.3 en 2.6). 

?? De deskstudie m.b.t. kwaliteitsborging op basis van HACCP van voedermiddelen op het 
melkveehouderijbedrijf wordt eind 2002 afgerond en zal als basis dienen voor het opzetten a) 
van een GMP-code voor opslag en vervoedering voedermiddelen op het melkveehouderijbe-
drijf en b) van een extern monitoringprogramma (‘trogcontrole’) bij deze bedrijven (Zie par. 
2.3 en 2.6). 

                                                 
9 Kwaliteitsborging van het voederen van varkens op de boerderij; een studie naar microbiologische en biochemi-
sche risico’s, Kwaliteitsreeks nr. 65 (augustus 2000), Productschap Diervoeder 
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?? Er is nog geen deskstudie naar kwaliteitsborging van voedermiddelen op het pluimveebedrijf 
uitgevoerd. De gezamenlijke sectorcommissies achten het wenselijk dat veehouderijbreed 
een uniforme kwaliteitsborging voor opslag en vervoedering van voedermiddelen op veehou-
derijbedrijf wordt opgezet op basis van HACCP. 

 
Conclusie(s) en vervolgacties 
 
?? De risico-inventarisatie van voedermiddelen op het varkenshouderijbedrijf is afgerond, en die 

op het melkveehouderijbedrijf zal binnenkort (januari 2002) worden afgerond. Hiermee is een 
belangrijke basis gelegd voor de opzet van een praktische GMP-code voor opslag en vervoe-
dering voedermiddelen op het veehouderijbedrijf, het sluitstuk van de diervoederketen. 

?? Zodra de risico-inventarisatie van voedermiddelen op het melkveehouderijbedrijf is afgerond, 
wordt deze gepubliceerd en wordt – analoog aan de varkenshouderij – gestart met het opzet-
ten a) van een GMP-code voor opslag en vervoedering voedermiddelen op het melkveehou-
derijbedrijf en b) van een extern monitoringprogramma (‘trogcontrole’) bij deze bedrijven (zie 
par. 2.6). Beoordeling van de risico-inventarisatie vindt plaats door de Sectorcommissie 
Rundveevoeders (SC-R) en het College van Deskundigen Diervoedersector (CvDD). 

?? In overleg met de Sectorcommissie Pluimveevoeders start z.s.m. een inventarisatie van op-
slag en vervoedering voedermiddelen op het pluimveehouderijbedrijf. Op basis daarvan zal – 
analoog aan de varkenshouderij – a) een GMP-code voor opslag en vervoedering voeder-
middelen op het pluimveebedrijf en b) een extern monitoringprogramma (‘trogcontrole’) wor-
den opgezet. 
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2 Risicobeheersing   
 

2.1 Subdoelstellingen 
 
In het Plan van Aanpak versterking kwaliteitsborging diervoedersector zijn met het oog op risico-
beheersing de volgende subdoelstellingen vastgelegd: 
?? versterken van het GMP - kwaliteitssysteem in de verschillende schakels van de diervoeder-

sector, van grondstoffenproducten tot en met de gebruikers van diervoeders (veehouders) 
met het HACCP concept: GMP+ 

?? uitbouwen van het GMP - kwaliteitssysteem tot de gehele keten van productie van en handel 
in grondstoffen / enkelvoudige voedermiddelen in ieder bedrijf in de keten op basis van het 
HACCP-principe, tot aan opslag en vervoedering op het veehouderijbedrijf 

?? herijken van het gewenste kwaliteitsniveau van diervoeders en grondstoffen in relatie tot de 
(waarborging van de) veiligheid van de mens (als consument van dierlijke producten), dier en 
milieu op basis van de uitgevoerde risicobeoordelingen 

?? versterken en waar nodig verbeteren van de controle op (verificatie) en de handhaafbaarheid 
van wettelijke en vrijwillige kwaliteitsregelingen in de diervoederk eten 

?? ontwikkelen van een early warning systeem als vangnet voor potentiële gevaren die, ondanks 
de preventieve aanpak, tijdig te signaleren en adequaat op te lossen. 

 
Ook is in het Plan van Aanpak aangegeven dat als resultaat van de risico-inventarisaties en –
beoordelingen ondersteunende activiteiten verbeterd dan wel ingevoerd kunnen worden, zoals 
het vaststellen van nieuwe randvoorwaarden voor de vorm, invulling en het gebruik van de PDV - 
databank ongewenste stoffen en producten om de effectiviteit te verhogen. 
 

2.2 Versterken GMP in de diervoedersector met HACCP 
 
 
 
DEELPROJECT(EN) UITVOERDER LOOPTIJD STATUS PUBLICATIE 

Quick scan GMP-regeling diervoedersec-
tor 

TNO 07- 08, 2000 Afgerond Kwaliteitsreeks 
nr. 5810 

HACCP - handleiding diervoedersector TNO 08, 1999 - 03, 
2000  

Afgerond PDV-bundel 
(03, 2000)11 

Implementatieplan uitbreiding GMP met  
HACCP risicofactoren 

PDV 08 - 11, 1999 Afgerond Kwaliteitsreeks 
nr. 5612 

Inbouw HACCP in GMP-regeling meng-
voeder, enkelvoudige diervoeders en 
voedervetten 

PDV 10,2000 Afgerond Bundel GMP-
regeling 

Trainingsprogramma HACCP diervoeders  IKD, TNO 01 - 07, 2000 Afgerond IKD – cursus-
materiaal 

Implementatie HACCP in GMP systeem 
leveranciers mengvoeder en enkelvoudi-
ge diervoeders 

Bedrijven 10, 2000 – 
09,2001 

Nog in uit-
voering 

PDV – datab a-
se op website 

Inbouw van HACCP in GMP-regeling 
voor alle overige activiteiten13 

PDV 06,2001 Afgerond Bundel GMP-
regeling 

Implementatie van HACCP in GMP sys-
teem overige bedrijven14 

Bedrijven 07, 2001 – 
07,2002 

In uitvoe-
ring 

PDV – datab a-
se op website 

                                                 
10 Quick Scan GMP-regeling diervoedersector, Kwaliteitsreeks nr. 58 (januari 2000), Productschap Diervoeder 
11 HACCP handleiding voor de diervoedersector, maart 2000, Productschap Diervoeder 
12 Uitbreiding GMP-regeling diervoedersector met risicofactoren HACCP, Kwaliteitreeks nr. 56 (januari 2000), 
Productschap Diervoeder 
13 in het bijzonder voormengsels, grondstoffen, toevoegmiddelen, op- en overslag voedermiddelen 
14 grondstoffen, toevoegingmiddelen, voormengsels, op- en overslag, transport 
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DEELPROJECT(EN) UITVOERDER LOOPTIJD STATUS PUBLICATIE 

Implementatie geborgde ketens productie 
en verwerking veren- en pluimveevlees-
meel in diervoedersector 

PDV  Eerst in-
stemming 
LNV nodig 

 

Actieplan ‘Aanpak salmonella via de var-
kensvoeding’  

PDV 01 – 12, 2002 In voorbe-
reiding 

 

 
Evaluatie 
 
Het belangrijkste eindresultaat van dit onderdeel is dat alle relevante bedrijven in de diervoeder-
keten HACCP toepassen in hun kwaliteitsborgingsysteem.  
 
De volgende bevindingen kunnen worden genoemd: 
?? In maart 2000 is de HACCP-handleiding voor de diervoedersector, gebaseerd op de Codex 

Alimentarius, beschikbaar gekomen als uniforme systematiek voor de uitvoering van risico-
beoordelingen van voedermiddelen. 

?? De invoering van HACCP in het GMP-systeem van de mengvoederindustrie, de voedervet-
tensector en de leveranciers van voedervetten en van enkelvoudige voedermiddelen is medio 
2000 vastgesteld en ter hand genomen en is eind 2001 in ca. 70% van de bedrijven gereali-
seerd. De resterende 30% betreft in het bijzonder foeragebedrijven, mengvoederhandelaren 
en buitenlandse deelnemers (mengvoederproducten). Voor een groot deel is het ook ‘te wij-
ten’ aan het capaciteitsgebrek van de adviesbureaus. De verwachting is dat de beoogde 
doelstelling medio 2002 praktisch volledig gerealiseerd zal kunnen zijn. 

?? De invoering van HACCP in het GMP-systeem van de overige schakels in de diervoederke-
ten (grondstoffen, toevoegingmiddelen, voormengsels, op- en overslag) is medio 2001 vast-
gesteld en ter hand genomen en de doelstelling is dat medio 2002 dit in de praktijk is gereali-
seerd.  

?? Momenteel wordt – in aanvulling op de maatregelen m.b.t. salmonella in de varkenssector – 
een plan van aanpak voor beheersing van salmonella in varkensvoeders ontwikkeld. 

 
Conclusie(s) en vervolgacties 
 
?? De HACCP-handleiding voor de diervoedersector is een goede basis gebleken voor een ge-

structureerde aanpak van de risicobeoordeling van voedermiddelen op sectorniveau (zie par. 
1), alsmede voor de invoering van HACCP in de bedrijven.  

?? De invoering van HACCP bij de mengvoederindustrie, de leveranciers van voedervetten en 
van enkelvoudige voedermiddelen is vertraagd, hoewel erkend moet worden dat de tijdsdoel-
stelling erg hoog was. Vanaf 1 oktober 2001 geldt dat het ontbreken van een HACCP–
erkenning een afwijking voor de GMP-regeling is, hetgeen een verlenging van de erkenning 
in de weg staat. Uitgangspunt is dat HACCP bij de GMP-gecertificeerde bedrijven uiterlijk 
medio 2002 gerealiseerd is.  

?? De invoering van HACCP in het GMP-systeem van de overige schakels in de diervoederke-
ten (grondstoffen, toevoegingmiddelen, voormengsels, op- en overslag, transport) is recent 
ter hand genomen. Het streven dient te zijn de implementatie ervan eind 2002 gerealiseerd te 
hebben. 

?? HACCP maakt een integraal onderdeel uit van de GMP-erkenning. Een GMP-erkenning 
wordt niet (meer) verleend c.q. verlengd indien de betrokken onderneming niet voldoet aan 
de HACCP voorwaarden. 

?? In 2002 dient het Actieplan “Aanpak salmonella via de varkensvoeding’ vastgesteld, uitge-
voerd en afgerond te worden. 
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2.3 Teelt voedermiddelen, en opslag en vervoedering op veehouderijbedrijven 
 
DEELPROJECT(EN) UITVOERDER LOOPTIJD STATUS PUBLICATIE 

Ontwikkeling GMP-code teelt voedermiddelen PDV 09, 2001 – 
01,2002 

In uitvoe-
ring 

- 

Invoering GMP-code teelt voedermiddelen PDV 02, 2002 – 04, 
2003 

- - 

Ontwikkeling GMP-code opslag en vervoede-
ring voedermiddelen op varkensbedrijven 

ID Lelystad 
PDV, PVV 

07, 2001 – 
03,2002 

In uitvoe-
ring 

- 

Invoering GMP-code opslag en vervoedering 
voedermiddelen op varkensbedrijven 

PDV, CBD Nader vast te 
stellen 

In voorbe-
reiding 

- 

Ontwikkeling GMP-code opslag en vervoede-
ring voedermiddelen op melkveebedrijven 

PDV, PZ 01-06, 2002 In voorbe-
reiding 

- 

Invoering GMP-code opslag en vervoedering 
voedermiddelen op melkveeb edrijven 

PDV, KKM Nader vast te 
stellen 

In voorbe-
reiding 

- 

Ontwikkeling GMP-code opslag en vervoede-
ring voedermiddelen op pluimveebedrijven 

PDV, PPE Nader vast te 
stellen 

In voorbe-
reiding 

- 

 
Evaluatie 
 
Het belangrijkste eindresultaat is het aantoonbaar toepassen van praktische GMP-
beheersmaatregelen door agrarische ondernemers bij de teelt, de opslag en vervoedering van 
voedermiddelen. In dat geval zal de borging in de gehele diervoederketen – van teeltfase tot aan 
de vervoedering op het veehouderijbedrijf – idealiter geheel gesloten zijn. 
 
De volgende bevindingen kunnen worden genoemd: 
?? In de tweede helft van 2001 is – op basis van de verticale risicobeoordelingen als bedoeld in 

par. 1.3 een aanzet gemaakt tot een GMP-code voor de teelt van voedermiddelen, waarbij 
gekozen is voor een checklijst met praktische beheersmaatregelen. Over de inhoudelijke ei-
sen, de juridische vormgeving, de wijze van controle en het implementatietraject vindt nog 
overleg met de akkerbouwsector plaats.  

?? Op basis van de in de loop van 2001 uitgevoerde risico-inventarisaties (zie par. 1.4) is eind 
2001 besloten tot het ontwikkelen van een GMP-code voor opslag en vervoedering van voe-
dermiddelen voor zowel het varkensbedrijf als het melkveebedrijf.  

?? In december 2001 heeft de Sectorcommissie pluimveevoeders geadviseerd om ook voor de 
opslag en vervoedering van voedermiddelen op het pluimveehouderijbedijf – op basis van 
een risico-inventarisatie (zie par. 1.4) een GMP-code op te gaan stellen 

 
Conclusie(s) en vervolgacties 
 
?? In het eerste kwartaal 2002 kan de voorbereiding van een GMP-code voor teelt van voeder-

middelen, een GMP-code voor opslag en vervoedering van voedermiddelen in de varkens-
houderij worden afgerond, waarbij duidelijkheid zal zijn over de inhoudelijke voorwaarden, de 
juridische vormgeving, de uitvoering van de controle en het implementatietraject.  

?? In de eerste helft 2002 zal een op te stellen concept GMP-code voor opslag en vervoedering 
van voedermiddelen in de melkveehouderij worden gevalideerd in een pilot in de praktijk. In 
de tweede helft 2002 komt er duidelijkheid over de inhoudelijke voorwaarden, de juridische 
vormgeving, de uitvoering van de controle en het implementatietraject.  

?? In de tweede helft 2002 is voorzien dat er een GMP-code voor opslag en vervoedering van 
voedermiddelen in de pluimveehouderij tot stand zal komen.  

?? De afstemming van deze GMP-codes voor teelt, opslag en vervoedering vindt plaats met de 
betreffende sectorcommissies en het College van Deskundigen Diervoedersector. 
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2.4 Uitbouw GMP tot keten van grondstoffenleveranciers 
 
DEELPROJECT(EN) UITVOERDER LOOPTIJD STATUS PUBLICATIE 

Ontwikkeling aanvullende GMP-code 
voedervetten 

TNO, PDV 08 - 12, 1999 Afgerond Kwaliteitsreeks 
nr. 5715 

Implementatie aanvullende GMP-code 
voedervetten 

Bedrijven 09,1999 – 
07,2001 

Afgerond PDV – datab a-
se op website 

Uitbouw van GMP-regeling naar toeleve-
ranciers feed ingredients  

PDV 11, 1999 – 
06,2000 

Afgrond Bundel GMP-
regeling 

Beheersmaatregelen voor kunstmatige 
droging voedermiddelen 

TNO 
TEBODIN 

8,1999–6,2000 
8,2000–2,2002 

Afgerond 
In uitvoe-
ring 

QC-standaard 
- 

Implementatie GMP-regeling naar toele-
veranciers feed ingredients  

Bedrijven 06,2000 – 
12,2001 

In uitvoe-
ring 

PDV – databa-
se op website 

Beheersmaatregelen voor teelt i.v.m. my-
cotoxinen 

TNO 08, 1999 - 08, 
2000 

Afgerond Kwaliteitsreeks 
nr. 6316 

Aanvulling GMP-transport voedermidde-
len 

PDV, TNO 8,1999 - 1,2000 
2 - 10, 2000 

Afgerond Kwaliteitsreeks 
nr. 5917 

Tracing en tracking voedermiddelen DLV / CTO 03, 2001 - 
02,2002 

In uitvoe-
ring 

- 

Procestechnische en technologische 
hulpstoffen 

TEBODIN 04 - 09, 2000 Afgerond Kwaliteitsreeks 
nr. 67 

 
 
Evaluatie 
 
Het eindresultaat van deze actie is dat de veiligheid van producten in de keten van grondstoffen-
leveranciers tot ten minste de eerste schakel na de teelt aantoonbaar is geborgd, gebaseerd op 
HACCP. 
 
De volgende bevindingen kunnen worden genoemd: 
?? De meeste Nederlandse grondstoffenleveranciers zijn reeds GMP - gecertificeerd of GMP-

gelijkwaardig, of zijn in een afrondende fase van certificatie. Voor GMP-gelijkwaardigheid is 
een protocol vastgesteld, waarmee wordt aangesloten bij de reeds van toepassing zijnde ISO 
9001/2 dan wel HACCP certificatie van bedrijven. Ultimo 2001 waren 130 bedrijven aange-
meld, waarvan een groot deel reeds is geverifieerd. Niet voor alle bedrijven is het mogelijk 
deze verificatie uiterlijk 31 december 2001 te realiseren. 

?? Voor de buitenlandse leveranciers is een standaard Quality Control of Feed Ingredients voor 
Animal Feed, gebaseerd op het HACCP principe, ontwikkeld. Tevens is een protocol voor 
onafhankelijke verificatie opgesteld (zie par. 2.7). Op dit moment zijn ruim 1.000 buitenlandse 
leveranciers volgens QC - standaard aangemeld, waarvan een groot deel reeds is geverifi-
eerd. Niet voor alle bedrijven is het mogelijk deze verificatie uiterlijk 31 december 2001 te rea-
liseren.  

?? De GMP-code voor wegtransport van voedermiddelen is geïmplementeerd, waarbij in de af-
gelopen periode veel aandacht besteed is aan het vervolmaken van de indeling van de pro-
ducten naar de verschillende R&O - klassen. Op dit moment zijn ruim 400 wegtransporteurs 
gecertificeerd. 

?? De specifieke aandacht voor procestechnische en technologische hulpstoffen alsmede direc-
te droging heeft op basis van het project uitgevoerd door TNO geresulteerd in het opnemen 
van deze aspecten als kritische punten in met name de QC-standaard. Een vervolgstudie 
door TEBODIN naar concrete uitwerking van beheersmaatregelen heeft nogal wat vertraging 
opgelopen.  

                                                 
15 Aanvullende GMP-code voedervetten, Kwaliteitsreeks nr. 57 (januari 2000), Productschap Diervoeder 
16 Teeltmaatregelen ter voorkoming van mycotoxinen. Kwaliteitsreeks nr. 63 (augustus 2000), Productschap Dier-
voeder 
17 GMP transport voedermiddelen; transport met zeevaart, binnenvaar en railvervoer, Kwaliteitsreeks nr. 59 (januari 
2000), Productschap Diervoeder 
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?? De ontwikkeling van richtlijnen voor tracking & tracing voor de mengvoederbedrijven, op- en 
overslag en handelsbedrijven is begin 2001 gestart. Afronding is in de eerste helft van 2002 
voorzien.  

 
Tabel: Aantal GMP - erkenningen per verrichting ultimo 2000 en 200118 
 
GMP – categorie Ultimo 2001 Ultimo 2000 
Mengvoederhandel en/of -productie (MH/MHP) 434 350 
Voormengselhandel en/of –productie (VH/VHP) 73 56 
Voedermiddelenhandel en/of –productie (EH/EH-v/EHP/EHP-v) 518 408 
Voedermiddelenhandel en/of –productie (GMP – gelijkwaardig) 16 0 
Voedermiddelen en/of productie (GH/GHP/GH-v/GHP-v) 386 192 
Inzameling 44 28 
Productie / handel toevoegmiddelen (TH/THP) 0 0 
Op- en overslag voedermiddelen (OO) 55 33 
Transport (eigen vervoer (TV) 475 271 
Transport beroepsgoederenvervoer (TV-bv) 418* 46 
Totaal 4.002 3.384 
 
 
Conclusies en (vervolg)acties 
 
?? De uitbouw van de kwaliteitsborging naar de grondstoffenketen is enigszins ten opzichte van 

de gestelde data vertraagd. Evenwel is – gelet op het sterk internationaal karakter van de 
grondstoffenaanvoer – reeds veel bereikt.  

?? Uitgangspunt is dat voor nog niet geverifieerde, maar wel aangemelde, grondstoffenleveran-
ciers zich expliciet hebben gecommitteerd om zich zo spoedig mogelijk doch uiterlijk medio 
2002 de verificatie uit te laten voeren. Afhankelijk van de productgroep en het tijdstip van veri-
ficatie stelt het productschap eisen aan verscherpte ingangscontrole door de ontvangende 
bedrijven. 

?? Het project m.b.t. concretisering van beheersmaatregelen bij directe droging van TEBODIN 
moet op korte termijn afgerond worden. De resultaten zullen een basis bieden voor de bedrij-
ven voor het toepassen van de geëigende beheersmaatregelen bij directe droging van voe-
dermiddelen. Implementatie is in 2002 voorzien. De inhoudelijke afstemming vindt plaats in 
het College van Deskundigen Diervoedersector. 

?? Op basis van de resultaten van het project tracking & tracing zal in de eerste helft van 2002 
de wijze van implementatie worden bepaald. Afstemming over de prestatie van tracking & 
tracing vindt plaats met de sectorcommissies. De inhoudelijke afstemming vindt plaats met 
het College van Deskundigen Diervoedersector. 

 

2.5 Herijking kwaliteitsniveau van voedermiddelen 
 
DEELPROJECT(EN) UITVOERDER LOOPTIJD STATUS PUBLICATIE 

Verbod zoogdiermelen en pluimvee-
vleesmeel in andere voeders dan voor 
herkauwers in productielijnen / trans-
portmiddelen waar ook herkauwervoe-
ders  worden geproduceerd c.q. vervoerd 

PDV 07, 1999 Afgerond Bundel GMP-
regeling dier-
voedersector 

Verbod op huishoudelijk frituurvet, en di-
verse vettenstromen zoals putvet 

PDV 06 – 08, 1999 Afgerond Bundel diervoe-
derwetgeving 

Verbod op kaoliniet met dioxine  als toe-
voegmiddel19 

PDV 09, 1999 Afgerond Bundel diervoe-
derwetgeving 

Verbod op afvalwaterzuiveringsslib als 
grondstof 

PDV 09, 1999 Afgerond Bundel diervoe-
derwetgeving 

                                                 
18 één onderneming kan meerdere erkende verrichtingen hebben 
19 hetgeen in november 1999 door de Europese Commissie in de EG-regelgeving is overgenomen 
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DEELPROJECT(EN) UITVOERDER LOOPTIJD STATUS PUBLICATIE 

Maximumgehalte dioxine in de mengvoe-
ders (m.u.v. visvoeders)20 

PDV  10-1999 Afgerond Bundel diervoe-
derwetgeving 

Aanpassing norm salmonella in enkel-
voudige voedermiddelen voor pluimvee  

PDV 10-1999 
10, 2001 

Afgerond Bundel GMP-
regeling dier-
voedersector 

Maximumgehalten PCB's in voedervetten 
en mengvoeders  

PDV 10, 1999 Afgerond Bundel GMP-
regeling dier-
voedersector 

Maximumgehalten vomytoxine (DON) in 
voedergranen, daarvan afgeleide produc-
ten en mengvoeders  

PDV 12, 1999 Afgerond Bundel diervoe-
derwetgeving 

Maximum salmonella-incidentie in pluim-
veevoeders 

PDV 06,2000 
10 – 11,2001 

Afgerond Bundel GMP-
regeling dier-
voedersector 

Minimum specificaties voedervetten 
(PCB’s, PAK’s, minerale olie e.d.) 

PDV 11,1999 - 11, 
2001 

Afgerond Kwaliteitsreeks 
nr. 7421 

Minimum specificaties mycotoxines voe-
dermiddelen en mengvoeders  

PDV 01, - 10, 2002 In voorbe-
reiding 

 

Maximum niveau salmonella in varkens-
voeders 

PDV 01 – 12,2002 In voorbe-
reiding 

 

 
 
Evaluatie 
 
Het belangrijkste eindresultaat van deze actie is te beschikken over actie- en afkeurgrenzen voor 
de veiligheid gerelateerde parameters die in voedermiddelen zouden kunnen voorkomen, waar-
voor (nog) geen wettelijke norm beschikbaar is. Op deze wijze wordt gezonde dan wel gebruike-
lijke handelskwaliteit uniform vastgelegd. 
 
De volgende bevindingen kunnen worden genoemd: 
?? De afgelopen  periode is in eerste instantie op ad hoc basis voor verschillende parameters 

een actie- en/of afkeurgrens vastgesteld. Eind 2001 zijn de nationale normen voor dioxine 
vervangen door Europese normen, die in de loop van 2002 van kracht worden. De PCB-
normen zijn afgestemd op die in België worden toegepast. 

?? Vanaf eind 1999 tot tweede helft 2001 is systematisch gewerkt aan het opstellen van onder-
bouwde actie- en afkeurgrenzen voor kritische componenten in voedervetten. De PAK-
normen zijn afgestemd met die in België worden toegepast. 

?? In de afgelopen periode zijn in samenspraak met de pluimveesector de eisen aan het pluim-
veevoeder m.b.t salmonella-incidentie drastisch aangescherpt, teneinde een bijdrage te leve-
ren aan het plan van aanpak om te komen tot een betere beheersing van salmonella in de 
pluimveesector. 

?? Inmiddels is gestart met de voorbereiding van het systematisch opstellen van onderbouwde 
actie- en afkeurgrenzen voor mycotoxines in voedermiddelen.  

?? In het kader van het actieplan ‘Aanpak salmonella via de varkensvoeding’ (zie par. 2.2) kan 
eventueel de vaststelling van een maximum incidentie in het voer aan de orde komen. 

 
Conclusies en (vervolg)acties 
 
?? Het systematisch opstellen van onderbouwde actie- en afkeurgrenzen is een tijdrovende acti-

viteit. Onderbouwing is essentieel voor het draagvlak ervoor.  
?? De tot nu toe bereikte resultaten hebben betrekking op dioxines, diermeel, salmonella en de 

minimumspecificatie van voedervetten. Waar mogelijk vindt afstemming c.q. harmonisatie 
plaats met andere landen in de Europese Unie. 

                                                 
20 waaromtrent de Europese Commissie nog steeds geen besluit heeft genomen 
21 Minimumspecificaties Voedervetten – GMP-regeling diervoedersector; Kwaliteitsreeks nr. 74 (november 2001), 
Productschap Diervoeder 



 

Plan van Aanpak versterking kwaliteitsborging diervoedersector Pagina 13 van 17   
Voortgangsrapportage 4 

?? De systematische (pro-actieve) aanpak van het opstellen van actie- en afkeurgrenzen voor 
ongewenste stoffen dient gecontinueerd te worden met als eerste prioriteit mycotoxines. Be-
gin 2002 zal een plan van aanpak daarvoor worden vastgesteld. 

?? Het is wenselijk de overzichtelijkheid van de huidige wettelijke en bovenwettelijke (GMP) 
normen (actie- en afkeurgrenzen) overzichtelijk te publiceren. Voort is het  wenselijk te bezien 
om – waar nodig – de huidige afkeurgrenzen aan te vullen met actiegrenzen. 

 

2.6 Monitoring 
 
DEELPROJECT(EN) UITVOERDER LOOPTIJD STATUS PUBLICATIE 

Uitbreiding monitoring voedermiddelen PDV Vanaf 08, 1999 Doorlo-
pend 

Databank on-
gewenste stof-
fen (DOS) 

Survey onderzoek componenten in voe-
dervetten 

PDV, MVO 08, 1999 – 
06,2001 

Afgerond Kwaliteitsreeks 
nr.7422 

Redesign databank ongewenste stoffen 
en producten (DOS) 

PDV, Q-Ray 10, 1999 – 08, 
2001 

Afgerond - 

Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren en 
meetmethoden in voedervetten 

TNO 10, 1999 – 5, 
2000 

Afgerond TNO rapport 

Intensivering bedrijfsinterne controle sal-
monella in grondstoffen en pluimveevoe-
ders  

Bedrijven 11, 2001 In uitvoe-
ring 

Bundel GMP-
regeling dier-
voedersector 

Nulmeting (pilot) en opzet monitoring op 
GMP varkensvoer op veehouderijbedrijf 

ID Lelystad 10,2000 – 
12,2001 

In afron-
ding 

- 

Programma ‘Monitoring salmonella in de 
diervoedersector 2002’ 

PDV, 
Bedrijven 

01 – 12, 2002 In uitvoe-
ring 

- 

Nulmeting (pilot) en opzet monitoring op 
GMP melkveevoeders op veehouderijbe-
drijf 

ID Lelystad 01, - 12, 2002 In voorbe-
reiding 

- 

Programma ‘Survey en monitoring m yco-
toxinen in de diervoedersector 2002’  

PDV 03 – 12, 2002 In voorbe-
reiding 

 

Programma ‘Monitoring contaminanten in 
voedervetten 2002’ 

PDV 01 – 12,2002 In voorbe-
reiding 

 

Programma ‘Monitoring contaminanten in 
minerale voedermiddelen 2002’ 

PDV 03 – 12,2002 In voorbe-
reiding 

- 

Herformulering monitoringprogramma 
2001 voor 2002 

PDV 01 – 03, 2002 In voorbe-
reiding 

- 

Position paper survey- en  monitoring-
programma diervoedersector 

PDV 03  – 05,2002 In voorbe-
reiding 

- 

 
Evaluatie 
 
Het belangrijkste eindresultaat van deze actie is te beschikken over een samenhangend en actu-
eel monitoringprogramma op bedrijfs- en sectorniveau, dat als verificatie geldt voor effectiviteit 
van de genomen beheersmaatregelen. 
 
De volgende bevindingen kunnen worden genoemd: 
?? Het sectorale monitoringprogramma is op een aantal essentiële contaminanten verder uitge-

bouwd dan wel de voorbereiding daarvan is in een vergevorderd stadium. Bij de meest nieu-
we aanvullingen (salmonella en contaminanten in voedervetten) is het programma nadrukke-
lijker geformuleerd op basis van de risicobeoordeling. 

?? De uitvoering van de HACCP analyse op bedrijfsniveau leidt tot uitbreiding van de monitoring 
op bedrijfsniveau, maar hierbij zijn grote verschillen te constateren in frequentie. 

?? De redesign van de Databank ongewenste stoffen en producten is afgerond.  
 

                                                 
22 Minimumspecificaties Voedervetten GMP-regeling diervoedersector, Kwaliteitsreeks nr. 74 (november 2001), Pro-
ductschap Diervoeder 
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Conclusies en (vervolg)acties 
 
?? Van belang is de functionaliteit van de Databank ongewenste stoffen en producten (data-

aanlevering en raadpleging) verder (digitaal) te verbeteren en het aantal deelnemers te ver-
groten. Voor dit doel is ook het nodig een position paper op te stellen.  

?? Nog niet voor alle contaminanten is er een sectoraal monitoringprogramma, gebaseerd op 
een risicobeoordeling. Dit zal in de eerste helft van 2002 worden gerealiseerd, zodat het pro-
gramma voor 2002 geheel zal zijn vernieuwd. In eerste instantie zal aandacht worden be-
steed aan componenten in voedervetten en in minerale voedermiddelen, salmonella in var-
kensvoeders en mycotoxinen in voedermiddelen. 

?? Dit onderdel wordt uitgevoerd in overleg met de Werkgroep databank ongewenste stoffen 
(DOS), de Commissie Kwaliteitsbeleid Diervoedersector en het College van Deskundigen 
Diervoedersector. 

 

2.7 Versterken van externe verificatie en handhaving 
 
DEELPROJECT(EN) UITVOERDER LOOPTIJD STATUS PUBLICATIE 

Versterking beleidskader diervoedercon-
trole 

PDV 01-03, 2000 Afgerond Kwaliteitsreeks 
nr. 6223 

Vernieuwing van het controleprogramma KDD 01-03, 2000 Afgerond KDD-werkplan 
2000-2001 

Ontwikkeling voorwaarden uitvoering toe-
zicht GMP-regeling wegtransport be-
roepsgoederenvervoer 

PDV 10 – 11, 1999 
 

Afgerond Reglement cer-
tificaat GMP 
diervoeder-
transport 

Ontwikkeling voorwaarden uitvoering toe-
zicht GMP - gelijkwaardigheid diervoe-
dergrondstoffen 

PDV 03 – 06, 2001 Afgerond Bundel GMP-
regeling dier-
voedersector 

Ontwikkeling voorwaarden uitvoering toe-
zicht GMP-regeling buitenlandse toeleve-
ranciers feed ingredients  

PDV 03 - 06, 2001 Afgerond Kwaliteitsreeks 
nr. 7124 

Invoering tuchtrechtelijke handhaving PDV 10, 2000 – 12, 
2001 

In uitvoering - 

Ontwikkeling voorwaarden uitvoering toe-
zicht GMP-regeling in het buitenland 
(Duitsland) 

PDV 11, 2001 – 04, 
2002 

In uitvoering - 

Verdere ontwikkeling van positionering 
diervoedercontrole PDV  

PDV 11, 2001 – 3, 
2002 

In uitvoering - 

 
Evaluatie 
 
Het belangrijkste eindresultaat van deze actie is het versterken en waar nodig verbeteren van de 
controle op (verificatie) en de handhaafbaarheid van wettelijke en vrijwillige kwaliteitsregelingen 
in de diervoederketen 
 
De volgende bevindingen kunnen worden genoemd: 
?? Het controleprogramma is verder ontwikkeld, maar nog niet geheel afgestemd op de risico-

beoordelingen en het monitoringprogramma. 
?? De personele versterking van de Keuringsdienst Diervoedersector is conform planning gerea-

liseerd, maar de bestaande capaciteit is door de extra deelname in eigen land en omringende 
landen niet toereikend. Voor de korte termijn zijn externe deskundigen ingehuurd. Voor de 
langere termijn wordt via een pilot in Duitsland ervaringen opgedaan om externe certificatie-
instellingen in te schakelen. Door de opzet van een Belgisch GMP-systeem wordt er rekening 

                                                 
23 Versterking beleidskader diervoedercontrole; Kwaliteitsreeks nr. 62 (maart 2000), Productschap Diervoeder 
24 Requirements for foreign suppliers of feed ingredients. Kwaliteitsreeks nr. 71 (mei 2001), Productschap Diervoe-
der 
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gehouden met afname op termijn van Belgische deelname aan de Nederlandse GMP-
regeling. 

?? Voor specifieke regelingen (GMP transport, GMP-gelijkwaardigheid diervoedergrondstoffen 
en QC-standaard voor buitenlandse grondstoffenleveranciers) is een uitvoeringsmodel in de 
vorm van verschillende protocollen ontwikkeld voor de uitvoering van certificatie en verificatie 
door externe instellingen. Op basis van het Protocol Verification Audits Foreign Suppliers of 
Feed Ingredients zijn ultimo 2001 23 verifiërende instellingen geaccepteerd. Op grond van 
het Reglement certificaat GMP diervoedertransport zijn 8 certificerende instellingen geaccep-
teerd. Op grond van het Protocol GMP-gelijkwaardigheid diervoedergrondstoffen zijn er ulti-
mo 2001 totaal 6 certificerende instellingen geaccepteerd. 

?? De invoering van tuchtrecht in de diervoedersector is opgehouden door vertraging van de 
parlementaire behandeling van de wijziging van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisaties. 

 
Conclusies en (vervolg)acties 
 
?? In 2002 zal invulling worden gegeven aan verder uitbouwen van het uitvoeringsmodel m.b.t. 

de controle en het toezicht in de diervoedersector. 
?? Het toezicht op de uitvoering van de verificatie en certificatie door de externe instellingen, 

teneinde uniformiteit te bevorderen. Dit vindt plaats in overleg met het College van Toezicht 
en Advies Diervoedercontrole. 

?? Het is wenselijk de verschillende protocollen voor de uitvoering van verificatie ingevolge de 
Quality Control standaard en certificatie op grond van de GMP - gelijkwaardigheid en GMP - 
wegtransport te uniformeren. 

?? Het jaarlijkse controleplan zal nog meer dan voorheen gebaseerd worden op de risicobeoor-
deling van voedermiddelen en het monitoringprogramma. 

 

2.8 Early Warning & Response Systeem (EWS) 
 
DEELPROJECT(EN) UITVOERDER LOOPTIJD STATUS PUBLICATIE 

Oriëntatie op early warning systeem dier-
voedersector (EWS) 

PDV, TNO 1 -5, 2000 Afgerond Intern TNO rap-
port 

Ontwikkeling early warning & response  
systeem (EWS) 

PDV, TNO 11, 2000 - 12, 
2001 

Praktisch  
afgerond 

In voorbereiding 

Implementatie EWS-systeem diervoeder-
sector 

PDV 01 – 03, 2002 In voorbereiding - 

 
Evaluatie 
 
Het eindresultaat van deze actie is het beschikken over een operationeel early warning & respon-
se systeem in de diervoedersector én een operationeel netwerk met de andere EWS-meldpunten 
in de dierlijke productieketen. Dit systeem is bedoeld als vangnet voor potentiële gevaren die, 
ondanks de preventieve aanpak, tijdig te signaleren en adequaat op te lossen 
 
De volgende bevindingen kunnen worden genoemd: 
?? De ontwikkeling van het EWS-systeem heeft de nodige tijd gekost, enerzijds vanwege het 

sterk conceptuele karakter en anderzijds vanwege de noodzakelijke cofinanciering van TNO. 
?? In januari 2002 wordt een draaiboek voor een early warning & response systeem (reactieve 

deel) voor de diervoedersector opgeleverd. 
 
Conclusies en (vervolg)acties 
 
?? Het voornemen is de handleiding voor een early warning & response systeem z.s.m. in 2002 

binnen PDV en in de diervoedersector operationeel te maken  
?? Tevens zal een netwerk met de andere schakels in de dierlijke productieketen en de overheid 

(LNV/VWS) tot stand worden gebracht. Afstemming hierover vindt plaats met de Commissie 
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Kwaliteitsbeleid Diervoedersector (EWS diervoedersector) en met de sectorcommissies (net-
werk in dierlijke productieketen). 

?? Na een jaar (begin 2003) zal een eerste evaluatie worden uitgevoerd. 
 

3 Communicatie 
 
Een subdoelstelling van het Plan van Aanpak is het verbeteren van de communicatie naar de ande-
re schakels in de dierlijke productie- en afzetketen, maatschappelijke organisaties, naar de over-
heid en naar de samenleving over de opzet en betekenis van het kwaliteitsbeleid in de diervoeder-
sector op basis van de bereikte concrete resultaten.  
 
 
DEELPROJECT(EN) UITVOERDER LOOPTIJD STATUS PUBLICATIE 

Opstellen van een communicatiestrategie PR Land- en 
tuinbouw B.V. 

06-07, 1999 Afgerond Bestuursstuk 
11-1999 

PDV - nieuwsbrief  PR land- en 
tuinbouw B.V. 

4x per jaar Continu in 
uitvoering 

Nieuwsbrief 
Feedback 

Publicatie resultaten deelprojecten PDV Permanent In uitvoe-
ring 

Kwaliteitsreeks  
(zie bijlage) 
 

Brochure en presentatie over vernieuwde 
kwaliteitsbeleid 

PDV, TNO, PR 
Land- en tuin-
bouw B.V. 

01-02, 2000 
06-07,2001 

Afgerond Brochures, po-
wer point  pre-
sentaties  

TV - documentaire en videofilm kwali-
teitsbeleid diervoedersector  

Agrarisch Jour-
naal 

08 – 11, 2001 Afgerond TV uitzendingen 
19 – 23/11/2001 

Expertcongres met kwaliteitsmanagers in 
diervoeder- en dierlijke productieketen 

PDV 
PR Land- en 
tuinbouw B.V. 

03,2002 In voorbe-
reiding 

- 

 
 
Evaluatie 
 
Het eindresultaat van deze actie is dat ketenpartijen, maatschappelijke organisaties, overheid en 
politiek in voldoende mate een indruk hebben van de opzet en betekenis van het kwaliteitsbeleid 
in de diervoedersector op basis van de bereikte concrete resultaten.  
 
De volgende bevindingen kunnen worden genoemd: 

?? De nodige initiatieven zijn ondernomen om structureel te communiceren naar de omge-
ving.  

 
Conclusies en (vervolg)acties 
 

?? Hoewel er geen metingen verricht zijn bij de verschillende doelgroepen in welke mate de 
boodschap is begrepen, kan wel uit reacties worden geconstateerd dat de communicatie 
effectief is. 

?? Het is wenselijk dat de huidige communicatieactiviteiten onverminderd worden gecontinu-
eerd. 

?? In de nabije toekomst zal door een vernieuwde opzet van de website de transparantie 
omtrent het kwaliteitsbeleid voor een breed publiek nog verder worden verbeterd. 
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Bijlage  
 
 
Nr. Titel Tijdstip 
48 Jaarverslag Kwaliteitsdienst Landbouwkundige Laboratoria 1998 Juni 1999 
49 Inventarisatie swill en aanverwante producten  Juli 1999 
50 Evaluatierapport 1998; Beheersing Salmonella in pluimveevoeders Juli 1999 
51 Evaluatierapport 1998; Verbod diermeel in voeders voor herkauwers Juli 1999 
52 Voortgangsrapportage I versterking kwaliteitsborging diervoedersector   Sept 1999 
53 Jaarverslag 1998 Keuringsdienst Diervoedersector  Dec 1999 
54 Risico-inventarisatie van Mengvoedergrondstoffen en mogelijke beheers - 

maatregelen  
Jan 2000 

55 Risicoanalyse voedervetten  Jan 2000 
56 Uitbreiding GMP-regeling diervoedersector met risicofactoren HACCP  Jan 2000 
57 Aanvullende GMP-code voor voedervetten  Jan 2000 
58 Quick Scan GMP-regeling Diervoedersector  Jan 2000 
59 GMP Transport Voedermiddelen; zeevaart, binnenvaart en rail  Jan 2000 
60 Voortgangsrapportage 2 versterking kwaliteitsborging diervoedersector  Febr 2000 
61 Jaarverslag Kwaliteitsdienst Landbouwkundige Laboratoria 1999  Juni 2000 
62 Versterking beleidskader Diervoedersector  Mrt 2000 
63 Teeltmaatregelen ter voorkoming van mycotoxinen   
64 Globale Risicoanalyse van productgroepen van diervoedergrondstoffen Aug 2000 
65 Kwaliteitsborging van het voederen van varkens op de boerderij  Aug 2000 
66 Jaarverslag Keuringsdienst Diervoedersector 1999  Sep 2000 
67 Veiligheid van hulpstoffen in diervoeders  Febr 2001  
68 Situatie GGO diervoedergrondstoffen  Dec 2000 
69 Voortgangsrapportage 3 Plan van Aanpak versterking kwaliteitsborging  

diervoedersector  
Jan 2001 

70 Evaluatie MINAS - regeling leveranciers diervoeders  Febr 2001 
71 Requirements for foreign suppliers of feed ingredients  Mei 2001 
72 Jaarverslag 2000 KDD  Mei 2001 
73 Jaarverslag 2000 KDLL  Mei 2001 
74 Eindrapportage Technische Werkgroep Minimumspecificaties Voedervetten  Aug 2001 
75 GGO - diervoedergrondstoffen  Sep 2001 
76 Plan van Aanpak versterking kwaliteitsborging diervoedersector-  

Voortgangsrapportage nr. 4 
Febr 2002 

 


